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前言 

淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目位于淄博市临淄区朱台镇，具

体为朱台路 22 号欧木特种纸工业园内的北侧新征厂区内，南邻济寿公路，地理

坐标：东经 118°14′06″，北纬 36°56′52″。 

淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目建设内容包括汽轮机房、锅炉

房、干煤棚、循环水冷却塔、化水车间等。设计机组规模为 3×130t/h 循环流化床

锅炉+2×B12MW 汽轮发电机组。 

工程已于 2013 年 12 月开工建设，于 2017 年 10 月竣工投产。工程建设总工

期 47 个月。项目总投资 26993.80 万元，其中土建投资 4263.10 万元。资金由建

设单位自筹。 

项目总占地 5.01hm2。其中，厂区占地 4.51hm2，为永久占地；施工生产区

占地 0.50hm2，为临时占地。调节贮灰场占地 1.00hm2，因灰渣综合利用情况较

好，项目运行过程中未使用调节贮灰场，故本次监测范围不包括此块区域。 

根据查阅施工及监理资料，本项目总挖方量 1.60 万 m3（表土 0.35 万 m³，

一般土方 1.25 万 m³），总回填量为 1.60 万 m³（表土 0.35 万 m³，一般土方 1.25

万 m³）。无外借方，无弃方。 

项目区不属于水土流失重点防治区。土壤侵蚀类型主要为水力侵蚀，侵蚀强

度以轻度为主，现状平均土壤侵蚀模数为 650t/（km2·a）。根据《土壤侵蚀分类

分级标准》（SL190-2007）的划分，项目区属于北方土石山区，容许土壤流失量

为 200t/（km2·a）。 

2014 年 4 月，山东恒立源工程建设有限公司编制完成了《淄博市临淄区朱

台热力有限公司热电联产项目水土保持方案报告书（报批稿）》，2014 年 6 月 3

日山东省水利厅以鲁水许字[2014]140 号对该水土保持方案报告书进行了批复。 

为了预防和治理淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目在建设过程

中产生新的水土流失，保护和合理利用水土资源，改善生态环境，根据有关规定，

2021 年 1 月，淄博市临淄区朱台热力有限公司委托山东林田水利设计咨询有限

公司开展水土保持监测工作。根据《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》

制定了切实可行的监测实施计划，并在进行了现场调查监测工作，获取了大量监

测数据，在此基础上根据《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》，编制了

《淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目水土保持监测总结报告》。 
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本工程各项水土流失防治指标均达到了方案确定的目标值，其中扰动土地整

治率为 99%，水土流失总治理度为 99%，土壤流失控制比为 1.0，拦渣率为 99%，

林草植被恢复率为 99%，林草覆盖率为 14.9%。 

本工程监测工作，得到了项目建设单位、设计单位、施工单位、监理单位及

相关水行政主管部门的大力支持和协助，在此深表谢意。 

淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目水土保持监测特性表 

主体工程主要技术指标 

项目名称 淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

建设规模 

供热
2327688

GJ/a，年

发电量
86400M

W/a 

建设单位 淄博市临淄区朱台热力有限公司 

联系人 路春亮 

建设地点 临淄区 

所属流域 水利部淮河水利委员会 

工程总投资 26993.80 万元 

工程总工期 2013 年 12 月~2017 年 10 月 

水土保持监测指标 

监测单位 
山东林田水利设计咨

询有限公司 
联系人及电话 管西伟 13021502421 

自然地理类型 
暖温带半湿润大陆性

季风气候区 
防治标准 

北方土石山区二级

级标准 

监

测

内

容 

监测指标 监测方法（设施） 监测指标 监测方法（设施） 

1.水土流失 

状况监测 
定位、调查 

2.防治责任范围 

监测 
GPS、遥感影像 

3.水土保持 

措施情况监测 
调查、测量、样方法 

4.防治措施效果 

监测 
调查 

5.水土流失 

危害监测 
调查 水土流失背景值 200t/(km2•a) 

方案设计防治责任范围 5.01hm2 容许土壤流失量 200t/(km2•a) 

水土保持投资 189.50 万元 水土流失目标值 198t/(km2•a) 
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淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目水土保持监测特性表 

防

治

措

施 

分区 工程措施 植物措施 临时措施 

厂区 

雨 水 排 水 管

150m，雨水排水

暗沟 1480m，煤场

雨水沉淀池 1 座，

土 地 整 治

0.67hm2。 

栽植乔木 121 株，栽植灌

木 42160 株，撒播植草

0.20hm2。 

临时排水沟 660m、临时沉

沙池 1 座、临时拦挡

297m2、表土剥离 0.20 万

m3、泥结石路面防护 0.25

万 m2。 

施工生产

区 
/ / 

临时排水沟 175m、临时堆

土防护 142m、防尘网临时

覆盖措施 830m2、表土剥离

0.15 万 m3。 

监

测

结

论 

防

治

效

果 

分类指标 
目标

值 

达到

值 
实际监测数量 

扰动土地

整治率 
95% 99% 

防治

措施

面积 

0.67hm2 

永久建

筑物及

硬化面

积 

3.80 

hm2 

扰动土

地面积 

5.01 

hm2 

水土流失

总治理度 
86% 99% 

防治责任范围

面积 
5.01hm2 

水土流失总

面积 
0.68hm2 

土壤流失

控制比 
1.0 1.0 工程措施面积 0hm2 

容许土壤流

失量 

200 

t/(km2•a) 

拦渣率 95% 99% 植物措施面积 0.67hm2 
监测土壤流

失情况 

198 

t/(km2•a) 

林草覆盖

率 

14.9

% 

14.9

% 

可恢复林草 

植被面积 
0.68hm2 

林草植被面

积 
0.67hm2 

林草植被

恢复率 
96% 99% 

实际拦挡弃渣

量（临时堆土） 

0.70 万
m3 

总弃渣量（临

时堆土） 
0.71 万 m3 

水土保持治理 

达标评价 

该项目的水土保持六项防治指标中，均已达标。批复的水保方案中的

水土保持措施基本实施到位 

总体结论 
监测结果表明，在各防治分区采取的水土保持措施总体适宜，水土保

持工程布局基本合理，基本达到水土保持方案报告书的要求 

主要建议 进一步加强养护，充分发挥各项措施水土保持作用。 
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1 建设项目及水土保持工作概况 

1.1 建设项目概况 

1.1.1 项目基本情况 

项目名称：淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

建设单位：淄博市临淄区朱台热力有限公司 

地理位置：位于淄博市临淄区朱台镇，具体为朱台路 22 号欧木特种纸工业

园内的北侧新征厂区内，南邻济寿公路，地理坐标：东经 118°14′06″，北纬

36°56′52″。 

建设性质：新建项目 

建设类型：点型建设工程 

建设内容：本项目主要建设内容包括汽轮机房、锅炉房、干煤棚、循环水冷

却塔、化水车间等。设计机组规模为 3×130t/h 循环流化床锅炉+2×B12MW 汽轮

发电机组。 

项目总平面布置：主厂房位于厂区中部偏北，固定端朝南，汽机间、除氧煤

仓间、锅炉房依次由西向东呈三列式布置。炉后依次布置为渣仓、除尘器、烟囱

和脱硫综合楼。烟囱再往东为干煤棚。灰库位于厂区北侧，靠近路边布置。循环

水冷却塔位于主厂房西侧。主厂房南侧，由西往东依次为化水车间和点火油罐区。

厂内的燃料运输通过汽车，经过货运大门、地磅计量后运至厂区东侧煤场，输煤

通过皮带栈桥和碎煤楼进入除氧煤仓间。整个厂区设置了两个大门，形成环形通

道满足运输和消防的需要。 

工程投资：项目总投资 26993.80 万元，其中土建投资 4263.10 万元。资金全

部由建设单位自筹。 

建设工期：主体工程于 2013 年 12 月开工建设，于 2017 年 10 月竣工，总工

期 47 个月。 

工程占地：项目总占地 5.01hm2。其中，厂区占地 4.51hm2，为永久占地；

施工生产区占地 0.50hm2，为临时占地。 

工程土石方：本工程总挖方量 1.60 万 m3（表土 0.35 万 m³，一般土方 1.25

万 m³），总回填量为 1.60 万 m³（表土 0.35 万 m³，一般土方 1.25 万 m³）。无外

借方，无弃方。 
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拆迁与安置：该项目不涉及拆迁安置与专项设施改（迁）建问题。 

项目主要指标表见表 1-1。 

表 1-1 淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目组成表 
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根据《淄博市水土保持规划》，结合淄博市水土流失强度分布图及对项目区

现场调查，确定项目区土壤侵蚀属轻度侵蚀，侵蚀类型主要为水力侵蚀，侵蚀模

数约为650t/（km2·a）。 

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）的划分，项目区属于水力侵

蚀区—北方土石山区，容许土壤流失量为200t/（km2·a）。 

1.2 水土保持工作情况 

1.2.1 建设单位水土保持管理 

淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目建设期间，十分重视水土保持

工作，明确了水土保持管理的职责，制定了水土保持监督监测制度。建设了以项

目经理为组长，总工程师为副组长的质量保证体系，设有专职质量检测机构和质

检人员，执行质量“三控制”，把质量目标责任分解到各个部门，严格按照有关要

求进行管理。施工过程中全面实行了项目法人责任制、招投标制和工程监理制，

建立健全了“项目法人负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量管理

体系。同时成立了专项水土保持领导小组。 

1.2.2 水土保持方案编报审批情况 

建设单位淄博市临淄区朱台热力有限公司于 2014 年 4 月委托山东恒立源工

程建设有限公司编制完成了《淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目水土

保持方案报告书》，并于 2014 年 6 月 3 日山东省水利厅以鲁水许字[2014]140 号

对该水土保持方案报告书进行了批复。 

1.2.3 水土保持方案及批复文件的落实情况 

该项目的水土保持方案得到批复后，项目建设单位按照水土保持方案报告书

及批复文件的要求，积极开展各项工作，本次验收项目建设区范围。 

1.3 监测工作实施情况 

1.3.1 监测实施方案执行情况 

根据合同规定，项目部监测人员及时到淄博市临淄区朱台热力有限公司热电

联产项目施工现场察看，查勘了项目建设区的地表恢复情况等。由于监测开始时

该项目早已建设完毕，监测人员根据项目设计施工图、勘测定界技术报告，并通
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过查阅主体设计资料、监理资料，结合现场调查监测，根据项目建设实际情况制

定了《淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目水土保持监测实施方案》。 

监测过程中认真执行本项目监测实施方案，监测人员采用调查监测的方法对

水土保持措施完成情况、水土保持措施效果等进行了监测；对工程建设扰动地表

情况、土石方挖填情况等通过遥感影像、查阅资料等方法进行了补测。根据《水

利部关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保[2009]187 号）、

《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保[2015]139 号）、《水利

部办公厅关于贯彻落实国发[2015]58 号文件进一步做好水土保持行政审批工作

的通知》（办水保[2015]247 号）和《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项

目水土保持监测工作的通知》（办水保[2020]161 号）要求，编制完成了《淄博

市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目水土保持监测总结报告》。 

1.3.2 监测项目部设置 

依据《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部第 12 号令，46 号令

修改）和《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保[2009]187

号文）等相关法律法规的要求，淄博市临淄区朱台热力有限公司于 2021 年 1 月

委托山东林田水利设计咨询有限公司进行水土保持监测工作，双方签订了水土保

持监测合同。 

根据《水利部关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保

[2009]187 号）、《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保[2015]139

号）、《水利部办公厅关于贯彻落实国发[2015]58 号文件进一步做好水土保持行

政审批工作的通知》（办水保[2015]247 号）和《水利部办公厅关于进一步加强

生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保[2020]161 号）要求，我公司

成立了淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目水土保持监测项目部，组织

水土保持监测技术人员及时开展监测。监测项目部主要职责： 

1.负责监测项目的组织、协调和实施。 

2.负责监测进度、质量、设备配置和项目管理。 

3.负责日常监测数据采集，做好原始记录。 

4.负责监测资料汇总、复核、成果编制与报送。 

5.开展施工现场突发性水土流失事件应急监测。 

项目部共 3 人组成，其中项目负责人 1 名，现场监测工程师 2 名，监测工作

实行项目负责人制。根据《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》和项目要
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求，监测工作组积极与建设单位代表联系，与水保各施工单位配合，参加该项目

监测任务的人员如表 1-3 所示。 

表 1-3 监测人员组成表 

序号 姓名 职称 分工 

1 刘传国 高级工程师 总体负责 

2 王  刚 工程师 技术负责 

3 宋胜明 工程师 报告编写 

项目负责人是保证监测质量的第一负责人，对监测质量方针和目标的制定和

实施负责，对监测项目组成人员工作进行合理调配。项目部设技术负责人 1 人，

专门对监测质量进行校核、控制，对监测成果进行把关。项目部制定监测人员职

责和一系列质量控制措施。 

监测工作总结报告由项目负责人负责组织编制，技术负责人负责校核。校核

修改后交公司部门负责人进行审查，审查修改后交总工进行核定，核定修改后最

终由总经理对报告进行审查批准。最后报送业主与当地水行政主管部门。 

1.3.3 监测点布设 

根据监测实施方案和现场实际情况，共设 1 处监测点，在绿化区域采取侵蚀

沟法监测。同时，各个防治分区均进行调查监测。对已完工部分通过遥感、资料

调查等方式补测及现场调查的方法。 

1.3.4 监测设施设备 

本项目水土保持监测过程中采取的设备主要有：手持 GPS、无人机、笔记本

电脑、数码相机、数码摄像机、卷尺、皮尺、水样桶、滤纸、烘箱等。 

监测设备所需数量见表 1-4。 

表 1-4  主要监测设备及材料一览表 

序号 材料设备 数量 

1 无人机 1 台 

2 塑料直尺 2 把 

3 钢卷尺 2 卷 

4 皮尺 2 条 

5 记录本 3 个 

6 电池 若干 

7 水、电、纸张等其它消耗性材料 若干 

8 数码相机 2 台 

9 数码摄像机 1 台 

10 笔记本电脑 2 台 

11 手持 GPS 1 台 

12 水样桶 1 个 
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表 1-4  主要监测设备及材料一览表 

序号 材料设备 数量 
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项目区内的土壤侵蚀形式以水蚀为主，包括面蚀和沟蚀。土壤侵蚀形式分监

测区采用调查监测的方法进行。 

（2）土壤侵蚀强度 

土壤侵蚀强度监测，采用调查监测和定点、定位监测相结合的方法进行。定

位监测采用坡面侵蚀沟断面测量法等。 

在发生侵蚀的坡面上选择一定大小的样方，从坡上到坡下，布设若干施测断

面，量测每一断面每条细沟的深度和宽度（精确到厘米），并累加求出该断面侵

蚀沟的总面积，直至测完每个断面。 

（3）土壤侵蚀面积 

土壤侵蚀面积监测，通过抽样调查法计算出监测区域的土壤侵蚀面积。 

（4）土壤侵蚀量动态监测 
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2021 年 2 月编写完成《水土保持监测总结报告》。 

1.3.7 监督检查意见落实及重大水土流失危害处理情况 

工程建设期间，水行政主管部门对项目水土保持情况监督检查，提出了监督

检查意见，建设单位非常重视，根据意见进行了落实整改。 

工程建设未造成重大的水土流失危害。 
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2 监测内容和方法 

我公司接受该项目水土保持监测工作时，该项目施工期已结束，无法对项目

施工期水土流失状况进行监测，因此水土保持监测工作主要对绿化等水土保持措

施采取定位监测，布设 1 个监测点，同时辅以调查监测和遥感影像监测法的监测

方法。 

2.1 扰动土地情况 

扰动土地情况监测应采用实地量测、遥感监测、资料分析相结合的方法。通

过获取项目建设区不同时段的遥感影像，定性描述扰动土地面积的增减情况。对

设计资料进行分析，使用卷尺实地进行测量，定量确定施工期结束后的扰动土地

面积。实地量测监测频次应不少于每季度 1 次；遥感监测应在施工前开展 1 次，

施工期每年不少于 1 次。 

2.2 取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等） 

该项目无外借方和弃方，该项目不存在单独设置的取土场及弃渣场。 

2.3 水土保持措施 

水土保持措施监测应对工程措施、植物措施和临时措施进行全面监测。监测

内容包括措施类型、开（完）工日期、位置、规格、尺寸、数量、林草覆盖率（郁

闭度）、防治效果、运行状况等。 

工程措施及防治效果不少于每月监测记录 1 次；植物措施生长情况不少于每

季度监测记录 1 次；临时措施不少于每月监测记录 1 次。 

2.4 水土流失情况 

土壤流失情况监测采用定位监测、实地量测、遥感监测和资料分析的方法。 

土壤流失面积监测应不少于每季度 1 次。土壤流失量、取土（石、料）弃土

（石、渣）潜在土壤流失量应不少于每月 1 次，遇暴雨、大风等应加测。 
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3 重点对象水土流失动态监测 

3.1 防治责任范围监测 

3.1.1 水土流失防治责任范围 

（1）方案确定的水土流失防治责任范围 

根据批复的水土保持方案，淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目防

治责任范围共计 6.28hm2，其中厂区占地 4.51hm²，施工生产区占地 0.50hm²，调

节贮灰场区占地 1.00hm²，直接影响区面积为 0.27hm2。具体如下： 

表 3-1  方案确定的水土流失防治责任范围表      单位：hm2 

分区名称 
防治责任范围（hm2） 

项目建设区 直接影响区 合计 

厂区 4.51 0.20 4.71 

施工生产区 0.50 0.02 0.52 

调节贮灰场区 1.00 0.05 1.05 

合计 6.01 0.27 6.28 

（2）监测防治责任范围 

通过对本工程实地调查核实，因灰渣综合利用情况较好，项目运行过程中未

使用调节贮灰场，故本次监测范围不包括此块区域。本工程建设期水土流失防治

责任范围为 5.01hm2，其中项目建设区面积 5.01hm2，直接影响区 0hm2。监测统

计结果见表 3-2。 

表 3-2  项目施工期水土保持防治责任范围监测统计表      单位：hm2 

项目 
项目建设区 

直接影响区 小计 
占地性质 面积 

厂区 永久占地 4.51 0 4.51 

施工生产区 临时占地 0.50 0 0.50 

合计   5.01 0 5.01 

（3）变化情况及原因 

本工程防治责任范围与方案确定的范围略有变化，实际发生的防治责任范围

5.01hm2，比方案设计的减少了 1.27hm2，为调节贮灰场区和直接影响区面积，主

要原因是因灰渣综合利用情况较好，原设计调节贮灰场区在运行过程中未使用，

施工单位采取拦挡、覆盖等措施减少施工对周围的影响，项目设计的调节贮灰场

区、直接影响区并未在实际建设过程中扰动，影响区均发生在项目占地范围内。 
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3.1.2 建设期扰动土地面积 

（1）水土保持方案预测的扰动土地面积 

根据《淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目水土保持方案报告书》

（报批稿）预测，本工程在建设过程中，扰动地表面积共 6.01hm2，其中永久占

地 5.51hm2，临时占地 0.50hm2。本项目扰动地表情况见表 3-3。 

表 3-3 水土保持方案扰动地表预测表 

项目组成 
扰动地表面积（hm2） 

占地面积（hm2） 
永久占地 临时占地 

厂区 4.51 / 4.51 

施工生产区 / 0.50 0.50 

调节贮灰场区 1.00 / 1.00 

合计 5.51 0.50 6.01 

（2）施工期扰动土地面积情况 

根据竣工图纸、现场监测，遥感卫片资料分析，本项目在建设期扰动地表面

积 5.01hm2。 

表 3-4  项目扰动地表监测表 

项目组成 
扰动地表面积（hm2） 

占地面积（hm2） 
永久占地 临时占地 

厂区 4.51 / 4.51 

施工生产区 / 0.50 0.50 

调节贮灰场区 / / / 

合计 4.51 0.50 5.01 

（3）建设期扰动地表面积变化情况 

工程在施工期扰动面积是动态的，是随工程进度而发生变化的。因建设单位

委托监测时，主体工程已经基本完工，本工程施工期扰动土地面积通过分析施工

监理资料、遥感卫片等，统计出监测分区各监测时段的地表扰动面积。 

与水土保持方案确定的扰动面积相比，建设期实际发生的面积有所变化，减

少了 1.00hm2，主要是调节贮灰场区未扰动。 

3.2 取料监测结果 

本工程主要建筑材料有钢材、水泥、木材、砖、砂、碎石等均从当地或周边

市场外购，主体工程未设取料场，无取料场监测。 

3.3 弃渣监测结果 

本工程无弃方，无弃渣场监测。 
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3.4 土石方流向情况监测结果 

建设期间土石方挖填平衡，监测结果情况见表 3-5。 

表 3-5 项目建设期土石方挖填情况监测表（单位：万 m3） 

项目分区 挖方 填方 
弃方 借方 

数量 去向 数量 来源 

厂区 1.42 1.42 0 

/ 

0 

/ 
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4 水土流失防治措施监测结果 

4.1 工程措施监测结果 

4.1.1 方案确定的水土保持工程措施 

水土保持方案确定的水土保持工程措施包括雨水排水管、雨水排水暗沟、排

水顺接工程、雨水集蓄工程、煤场雨水沉淀池、土地整治。其中： 

厂区：工程措施有雨水排水管、雨水排水暗沟、排水顺接工程、雨水集蓄工

程、煤场雨水沉淀池、土地整治； 

施工生产区：工程措施有土地整治； 

调节贮灰场区：工程措施有土地整治。 

方案设计的水土保持工程措施及工程量见表 4-1。 

表 4-1  水土保持方案确定的水土保持工程措施的工程量表 

防治分区 措施名称 单位 方案设计数量 

厂区 

1.雨水排水管 m 135 

2.雨水排水暗沟 m 1520 

3.排水顺接工程 个 1
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4.2 植物措施监测结果 

4.2.1 方案确定的水土保持植物措施 

水土保持方案确定的水土保持植物措施包括栽植乔木、栽植灌木、撒播植草。 

厂区：植物措施为栽植乔木、栽植灌木、撒播植草。 

施工生产区：植物措施为撒播植草。 

调节贮灰场区：植物措施为栽植乔木。 

方案设计的水土保持工程措施及工程量见表 4-3。 

表 4-3  水土保持方案确定的水土保持植物措施的工程量表 

防治分区 措施名称 单位 方案设计数量 

厂区 

1.栽植乔木 株 363 

2.栽植灌木 株 745 

3.撒播植草 hm2 0.40 

施工生产区 1.撒播植草 hm2 0.50 

调节贮灰场区 1.栽植乔木 株 300 

4.2.2 植物措施完成情况 

（1）完成植物措施及工程量 

厂区：已完成的措施有栽植乔木 121株，栽植灌木 42160株，撒播植草 0.20hm2。 

本项目植物措施动态监测统计结果见表 4-4。 

表 4-4  植物措施动态监测统计结果 

分区 单位工程 单位 实际完成工程量 实施时间 

  （二）植物措施       

厂区 

①栽植乔木 株 121 
2014 年 8 月-2014 年 9 月、 

2017 年 8 月-2017 年 9 月 

②栽植灌木 株 42160 
2014 年 8 月-2014 年 9 月、 

2017 年 8 月-2017 年 9 月 

③撒播植草 hm2 0.20 
2014 年 8 月-2014 年 9 月、 

2017 年 8 月-2017 年 9 月 

4.3 临时措施监测结果 

4.3.1 方案确定的临时措施 

水土保持方案确定的水土保持临时措施包括临时排水沟、临时沉沙池、临时

拦挡、表土剥离、泥结石路面防护、防尘网临时覆盖措施等。 

1.厂区：临时措施有临时排水沟、临时沉沙池、临时拦挡、表土剥离、泥结

石路面防护。 
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2.施工生产区：临时措施有临时排水沟、临时堆土防护、防尘网临时覆盖措

施、表土剥离。 

方案设计的水土保持工程措施及工程量见表 4-5。 

表 4-5  水土保持方案确定的水土保持临时措施的工程量表 

防治分区 措施名称 单位 方案设计数量 

厂区 

1.临时排水沟 m 650 

2.临时沉沙池 座 1 

3.临时拦挡 m2 297 

4.表土剥离 万 m3 0.20 

5.泥结石路面防护 万 m2 0.25 

施工生产区 

1.临时排水沟 m 160 

2.临时堆土防护 m 142 

3.防尘网临时覆盖措施 m2 800 

4.表土剥离 万 m3 0.15 

4.3.2 临时措施完成情况 

（1）完成临时措施及工程量 

1.厂区：完成的临时措施有临时排水沟 660m、临时沉沙池 1 座、临时拦挡

297m2、表土剥离 0.20 万 m3、泥结石路面防护 0.25 万 m2。 

2.施工生产区：完成的临时措施有临时排水沟 175m、临时堆土防护 142m、

防尘网临时覆盖措施 830m2、表土剥离 0.15 万 m3。 

本项目临时措施动态监测统计结果见表 4-6。 

表 4-6  临时措施动态监测统计结果 

分区 单位工程 单位 实际完成工程量 实施时间 

厂区 

1.临时排水沟 m 660 2014 年 4 月~2014 年 6 月 
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水土保持防护措施，做到了水土保持措施工程与主体工程施工进度基本一致，不

同施工阶段实施不同的防护措施。 

与批复的水土保持方案中的设计相比，实际施工过程中，各防治分区均按照

方案设计采取了水土保持措施防治水土流失。项目实施过程中的工程措施、植物

措施、临时措施实际工程量稍有差别。 

（1）厂区 

与水土保持方案相比，临时措施基本一致，工程措施、植物措施有所变化。

具体为：考虑建设的实际情况及场地限制，取消了排水顺接工程和雨水集蓄工程；

考虑工程实际情况，减少了乔木栽植数量，增加了灌木栽植数量，但总绿化面积

不变。 

经调查，该区各项水土保持措施运行正常、稳定，其水土保持防治功能较原

方案相比未降低。 

（2）施工生产区 

该区临时措施较方案相比基本一致；由于该区堆土清理后开始建设污水处理

站（已单独立项），无法实施水保方案中设计的工程措施和植物措施。 

（3）调节贮灰场区 

因灰渣综合利用情况较好，水保方案中设计的调节贮灰场区在该项目实际运

行过程中未使用，不再纳入监测范围。 

各监测分区水土保持措施、工程量变化情况详见表 4-7。 
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表 4-7 各分区水土保持措施实施情况与方案对照表 

分区 措施 单位 

方案设

计工程

量 

实际完

成工程

量 

变化值  实施时间 

  （一）工程措施           

厂区 

1.雨水排水管 m 135 150 +15 2017 年 8 月-2017 年 9 月 

2.雨水排水暗沟 m 1520 1480 -40 2014 年 7 月-2014 年 9 月 

3.排水顺接工程 个 1 0 -1 / 

4.雨水集蓄工程 座 2 0 -2 / 

5.煤场雨水沉淀

池 
座 1 1 0 2014 年 7 月 

6.土地整治 hm2 0.67 0.67 0 
2014 年 8 月-2014 年 9 月、

2017 年 8 月-2017 年 9 月 

施工生

产区 
1.土地整治 hm2 0.50 0 -0.50 / 

调节贮

灰场区 
1.土地整治 hm2 0.20 0 -0.20 / 

  （二）植物措施           

厂区 

1.栽植乔木 株 363 121 -242 
2014 年 8 月-2014 年 9 月、

2017 年 8 月-2017 年 9 月 

2.栽植灌木 株 745 42160 +41415 
2014 年 8 月-2014 年 9 月、

2017 年 8 月-2017 年 9 月 

3.撒播植草 hm2 0.40 0.20 -0.20 
2014 年 8 月-2014 年 9 月、

2017 年 8 月-2017 年 9 月 

施工生

产区 
1.撒播植草 hm2 0.50 0 -0.50 / 

调节贮

灰场区 
1.栽植乔木 株 300 0 -300 / 

  （三）临时措施        

厂区 

1.临时排水沟 m 650 660 +10 2014 年 4 月~2014 年 6 月 

2.临时沉沙池 座 1 1 0 2014 年 4 月~2014 年 6 月 

3.临时拦挡 m2 297 297 0 2013 年 12 月 

4.表土剥离 万 m3 0.20 0.20 0 2013 年 12 月 

5.泥结石路面防

护 
万 m2 0.25 0.25 0 

2013 年 12 月 

施工生

产区 

1.临时排水沟 m 160 175 +5 2014 年 4 月~2014 年 6 月 

2.临时堆土防护 m 142 142 0 2014 年 4 月~2014 年 6 月 

3.防尘网临时覆

盖措施 
m2 800 830 +30 2014 年 4 月~2014 年 6 月 

4.表土剥离 万 m3 0.15 0.15 0 2014 年 4 月~2014 年 6 月 
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5 土壤流失情况监测 

5.1 水土流失面积 

（1）施工准备期 

施工准备期主要进行三通一平，经调查水土流失面积为 5.01hm2，其中永久

占地 4.51hm2，临时占地 0.50hm2。 

（2）施工期 

施工期进行工程建设，项目扰动土壤植被面积为 5.01hm2，其中永久占地

4.51hm2，临时占地 0.50hm2。 

（3）试运行期 

2017 年 10 月以后是本项目试运行期。该时期项目建设完成，绿化区域存在

部分水土流失面积约 50m2。 

5.2 土壤流失量 

该项目施工期已经结束，无法对项目施工期土壤流失量进行监测。项目处于

运行期，道路等场地均已硬化，空地全部进行绿化，措施效果良好，水土流失现

象不明显。 

5.3 取料、弃渣潜在土壤流失量 

工程建设过程中，无未履行手续的取料、弃渣，在工程建设过程中，各防治

分区的工程措施、植物措施基本到位，有效防治了工程建设造成的水土流失，未

产生大的水土流失现象。 

5.4 水土流失危害 

在工程建设过程中，由于场地平整、基础开挖、回填等改变了原地表形态，

破坏了植被，产生的挖方等新增了水土流失量。在施工过程中采取了表土剥离、

临时排水、场地整理、临时覆盖、临时沉沙等措施，施工期间未产生大的水土流

失灾害。 

本工程结束后，工程对当地没有明显的水土流失灾害影响。 
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6 水土流失防治效果监测结果 

根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）（该国标最新

版本为 GB50434-2018，但水行政主管部门批复的水保方案中的防治指标按

GB50434-2008，考虑到政策的过渡性，本项目监测按 GB50434-2008 考核）的规

定和要求，项目建设的水土流失防治效果一般从扰动土地整治率、水土流失总治

理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率和林草覆盖率六个指标进行分

析。在建设项目达到设计水平年时，水土流失防治需要达到六项指标的要求。 

6.1 扰动土地整治率 

计算公式如下： 

扰动土地整治率 =
水土保持措施面积 + 建筑物占压或硬化面积

建设区扰动地表面积
× 100% 

式中，水土保持措施面积=工程措施面积+植物措施面积 

根据监测结果，项目永久占地范围内扰动土地面积为 4.51hm2，建筑物占压

或硬化面积为 3.80hm2，实施水土保持措施面积（含自然植被生长面积）0.67hm2，

据此，计算得出项目区扰动土地治理率为 99%。该项目的扰动土地整治率见表

6-1。 

表 6-1 扰动土地整治率计算结果 

防治分区 
扰动土地面积

（hm2） 

水土保持措施

面积（hm2） 

建筑物占压或

硬化面积（hm2） 

扰动土地整治率

（%） 

厂区 4.51 0.67 3.80 99 

合计 4.51 0.67 3.80 99 

6.2 水土流失总治理度 

计算公式如下： 

水土流失总治理度(%) =
水土流失治理达标面积

水土流失总面积
× 100% 

式中，水土流失治理达标面积=水土保持措施面积+永久建筑物面积+场地道

路硬化面积。 

该项目建设区占地面积 4.51hm2，建设区水土流失总面积 0.68hm2，水土保持

措施面积（含自然植被生长面积）0.67hm2，因此，水土流失总治理度为 99%。 

该项目的水土流失总治理度见表 6-2。 
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表 6-2  水土流失总治理度计算结果 

防治分区 
项目建设区面

积（hm2） 

建设区水土流失总

面积（hm2） 

水土保持措施面积

（hm2） 

水土流失总治

理度（%） 

厂区 4.51 0.68 0.67 99 

合计 4.51 0.68 0.67 99 

6.3 拦渣率与弃渣利用情况 

计算公式如下： 

拦渣率(%) =
采取措施实际拦挡的永久弃渣、临时堆土数量

弃土(石、渣)总量
× 100% 

经监测，项目产生的临时堆土 0.70 万 m3，无弃渣，采取措施后实际拦挡量

为 0.71 万 m3，因此，拦渣率为 99%。 

6.4 土壤流失控制比 

计算公式如下： 

土壤流失控制比 =
项目区容许土壤流失量

方案实施后土壤侵蚀强度
× 100% 

本监测报告中计算出的土壤侵蚀模数为 198t/(km2·a)，北方土石山区容许土

壤流失量为 200t/(km2·a)。因此土壤流失控制比为 1.0。 

6.5 林草植被恢复率 

计算公式如下： 

林草植被恢复系数(%) =
林草植被面积

可恢复林草植被面积
× 100% 

式中，林草植被面积为采取植物措施的面积，可恢复林草植被面积为目前经

济、技术条件下适宜恢复林草植被的面积。 

由植物措施监测结果可知，林草植被恢复面积（含自然植被生长面积）

0.67hm2，可恢复植被的面积为 0.68hm2，由此可得出该项目林草植被恢复率为

99%。该项目各分区的林草植被恢复率见表 6-3。 

表 6-3  各分区的林草植被恢复率计算结果 

项目分区 
项目建设区面

积（hm2） 

可恢复植被面积

（hm2） 

植物措施面积

（hm2） 

林草植被恢复率

（%） 

厂区 4.51 0.68 0.67 99 

合计 4.51 0.68 0.67 99 
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6.6 林草覆盖率 

计算公式如下： 

林草覆盖率（%） =
林草植被面积

项目建设区总面积
× 100% 

林草覆盖率是指项目建设区内的林草面积占项目建设区面积的百分比。根据

上述监测结果，该项目到设计水平年林草措施面积（含自然植被生长面积）为

0.67hm2，项目建设区的面积为 4.51hm2，因此该项目林草覆盖率为 14.9%。该项

目各分区的林草覆盖率见表 6-4。 

表 6-4  各区的林草覆盖率计算结果 

项目分区 项目建设面积（hm2） 林草措施面积（hm2） 林草覆盖率（%） 

厂区 4.51 0.67 14.9 

合计 4.51 0.67 14.9 
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7 结论 

7.1 水土流失动态变化 

7.1.1 水土流失动态变化 

淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目建设期土壤侵蚀以水蚀为主，

主要土壤侵蚀发生在施工期。随着表土剥离和基础开挖等大量土方需要临时堆放，

遇到侵蚀性降雨项目区将产生较大的水土流失。随着土方回填后，采取场地平整、

植物绿化等措施的实施，水土流失得到治理，水土流失量逐渐减少，特别是工程

措施和植物措施的实施，减少了水土流失量。 

7.1.2 防治达标情况 

（1）水土流失防治目标 

根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），本工程为建

设类项目，根据批复的水土保持方案，本工程具体防治目标执行北方土石山区二

级防治标准。设计水平年水土流失防治目标为：扰动土地整治率 95%，水土流失

总治理度 86%，土壤流失控制比 1.0，拦渣率 95%，林草植被恢复率 96%，林草

覆盖率 14.9%（批复的水土保持方案中林草覆盖率 21%，由于施工生产区单独立

项，调节贮灰场区未使用，扣除施工生产区和调节贮灰场区绿化面积后，林草覆

盖率达到 14.9%）。 

（2）水土流失防治目标监测达到值 

根据监测结果，本项目水土流失防治目标的监测达到值为：扰动土地整治率

为 99%，水土流失总治理度为 99%，土壤流失控制比为 1.0，拦渣率为 99%，林

草植被恢复率为 99%，林草覆盖率为 14.9%，各项防治指标均达到该工程水土保

持方案中确定的目标值。 

（3）水土流失防治效果达标结论 

从监测计算结果来看，本项目扰动土地整治率、水土流失总治理度、拦渣率、

土壤流失控制比、林草植被恢复率、林草覆盖率等水土流失防治目标均达到了方

案提出的目标值。本项目水土流失防治达标情况见表 7-1。 



8 结论 

 
26 

表 7-1 本项目水土流失防治达标情况表 

防治目标 设计水平年目标值 监测实际达到值 达标结论 

扰动土地整治率（%） 95 99 达标 

水土流失总治理度（%） 86 99 达标 

土壤流失控制比 1.0 1.0 达标 

拦渣率（%） 95 99 达标 

林草植被恢复率（%） 96 99 达标 

林草覆盖率（%） 14.9 14.9 达标 

7.2 水土保持措施评价 

（1）水土流失防治措施监测结论 

本项目在建设期间布设了合理的工程措施和植物措施，同时实施临时措施。

根据监测结果，本项目建设期共完成雨水排水管 150m、雨水排水暗沟 1480m、

煤场雨水沉淀池 1 座、土地整治 0.67hm2、乔灌草栽植面积 0.67hm2（包括撒播

植草 0.20hm2、栽植灌木 42160 株、栽植乔木 121 株）、临时排水沟 835m，临

时沉沙池 1 座、临时拦挡 297m2、表土剥离 0.35 万 m3、泥结石路面防护 0.25 万

m2
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7.4 综合结论 

本项目建设单位对水土保持工作重视，在工程建设期间补报了水土保持方案，

并根据山东省水利厅批复的水土保持方案，对防治责任范围内的水土流失进行了

全面、系统的治理，使水土保持方案中的各项水土流失防治措施逐项落到实处，

有效控制新增水土流失。 

通过监测，本项目扰动土地整治率、水土流失总治理度、拦渣率、土壤流失

控制比、林草植被恢复率、林草覆盖率等水土流失防治目标均达到了《淄博市临

淄区朱台热力有限公司热电联产项目水土保持方案报告书》（报批稿）提出的水

土流失防治目标。各项指标达到水土保持设施专项验收的条件。 
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8 附图及有关资料 

8.1 附图 

（1）项目区地理位置图 

（2）防治责任范围、监测分区及监测点布设图 

8.2 有关资料 

1.监测影像资料 

（1）遥感影像 

（2）监测照片 

2.其他项目监测工作相关的资料 

（1）委托书 

（2）水保方案批复（鲁水许字[2014]140 号） 

 

 

 



 

 

遥感影像 

  
2012 年 4 月份遥感影像照片（施工前） 

   
2015 年 9 月份遥感影像照片（施工中） 



 

 

 
2017 年 2 月份遥感影像照片（施工中） 

 
2018 年 5 月份遥感影像照片（建设完成） 

  



 

 

监测照片 

  

栽植乔灌草、排水暗沟 排水暗沟 

  

煤场雨水沉淀池 雨水排水管 

  

栽植乔灌草 撒播植草 



 

 

附件 1 委托书 

  



 

 

附件 2 水保方案批复 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表 

项目名称 淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

监测时段和防治责任范围 2013 年第四季度至 2017 年第四季度，5.01hm2 

三色评价结论（勾选） 绿色√  黄色 ☐  红色 ☐ 

评价指标 分值 得分 
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生产建设项目水土保持监测季度报告表 

监测时段：2013 年 12 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 

项目名称 
淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

建设单位联系

人及电话 
路春亮/13475574008 监测项目负责人（签字）： 

 

2021 年 1 月 20 日 

生产建设单位（盖章）： 

 

2021 年 1 月 20 日 填表人及电话 宋胜明/13021502421 

主体工程进度 

本季度干煤棚、脱硫综合楼、2 套锅炉房等进行基础

开挖，本季度开挖土方 1.04 万 m3，回填 0 万 m3，累

计开挖土方 1.04 万 m3，回填 0 万 m3。 

指标 设计总量 本季度 累计 

扰动地表面积

（hm2） 

合计 5.01 3.09 3.09 

厂区 4.51 3.01 3.01 

施工生产区 0.50 0.08 0.08 

调节贮灰场区 
水土保持方案设计中调节贮灰场区占地面积 1.00 

hm2，运行过程中未使用，本次不对该区进行监测。 

弃土（石、渣）

量（万 m3） 

合计量/弃渣场总数 0/0  0/0 0/0 

弃渣场 1 / / / 

损坏水土保持设施数量（hm2/座/处） / / / 

 

 

 

 

 

 

水土保

持工程

进度 

 

 

 

 

 

 

 

厂区 

雨水

排水

系统 

雨水排水管（m） 135 0 0 

雨水排水暗沟（m） 1520 0 0 

排水顺接工程（座） 1 0 0 

雨水集蓄工程（座） 2 0 0 

煤场雨水沉淀池（座） 1 0 0 

土地整治（hm2） 0.67 0 0 

绿化措施（hm2） 0.67 0 0 

临时排水沟（m） 650 0 0 

临时沉沙池（座） 1 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

水土保

持工程

进度 

 

 

临时拦挡（m2） 297 297 297 

表土剥离（万 m3） 0.20 0.20 0.20 

泥结石路面防护（万 m2） 0.25 0.25 0.25 

施 工

生 产

区 

土地整治（hm2） 0.50 
该区堆土清理后开始建设污水处

理站，无法实施该项措施。 
绿化措施（hm2） 0.50 

临时排水沟（m） 160 0 0 

临时堆土防护（m） 142 0 0 

防尘网临时覆盖措施（m2） 800 0 0 

表土剥离（万 m3） 0.15 0 0 

水土流失影响

因子 

降雨量（mm） - 45.0 45.0 

最大 24 小时降雨（mm） - 9.5 - 

最大风速（m/s） - 4.2 - 

土壤流失量

（t） 

厂区 - 2 2 

施工生产区 - 0 0 

水土流失灾害事件 无 

存在问题与建议 无 

 

  



 

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表 

项目名称 淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

监测时段和防治责任范围 2013年第四季度，3.09hm2 

三色评价结论（勾选） 绿色√  黄色 ☐  红色 ☐ 

评价指标 分值 得分 赋分说明 

扰动土地情况 

扰动范围控制 15 15 
该项目严格控制扰动范围，无扩大

施工扰动面情况，本处不扣分。 

表土剥离保护 5 5 

该项目厂区已进行表土剥离，施

工生产区待开工前进行表土剥

离，本处不扣分。 

弃土（石、

渣）堆放 
15 15 

项目无弃土（石、渣）堆放，本

处不扣分。 

水土流失状况 15 15 
本季度土壤流失总量2m3，不足

100m3，本处不扣分。 

水土流失防治

成效 

工程措施 20 20 
本季度项目刚开工，暂无法实施

工程措施，本处不扣分。 

植物措施 15 15 
本季度项目刚开工，暂无法实施

植物措施。本处不扣分。 

临时措施 10 4 

厂区临时排水沟、临时沉沙池落实

不及时，施工生产区临时覆盖实施

不到位。本处扣6分。 

水土流失危害 5 5 
无水土流失危害发生，本处不扣

分。 

合计 100 94  

 

 



 

 

 

 

淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

水土保持监测季度报告 
（2014 年第一季度） 
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生产建设项目水土保持监测季度报告表 

监测时段：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日 

项目名称 
淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

建设单位联系

人及电话 
路春亮/13475574008 监测项目负责人（签字）： 

 

2021 年 1 月 20 日 

生产建设单位（盖章）： 

 

2021 年 1 月 20 日 填表人及电话 宋胜明/13021502421 

主体工程进度 

本季度干煤棚、脱硫综合楼、2 套锅炉房等进行基础

建设，本季度开挖土方 0 万 m3，回填 0.2 万 m3，累

计开挖土方 1.04 万 m3，回填 0.2 万 m3。 

指标 设计总量 本季度 累计 

扰动地表面积

（hm2） 

合计 5.01 0 3.09 

厂区 4.51 0 3.01 

施工生产区 0.50 0 0.08 

调节贮灰场区 
水土保持方案设计中调节贮灰场区占地面积 1.00 

hm2，运行过程中未使用，本次不对该区进行监测。 

弃土（石、渣）

量（万 m3） 

合计量/弃渣场总数 0/0  0/0 0/0 

弃渣场 1 / / / 

损坏水土保持设施数量（hm2/座/处） / / / 

 

 

 

 

 

 

水土保

持工程

进度 

 

 

 

 

 

 

 

厂区 

雨水

排水

系统 

雨水排水管（m） 135 0 0 

雨水排水暗沟（m） 1520 0 0 

排水顺接工程（座） 1 0 0 

雨水集蓄工程（座） 2 0 0 

煤场雨水沉淀池（座） 1 0 0 

土地整治（hm2） 0.67 0 0 

绿化措施（hm2） 0.67 0 0 

临时排水沟（m） 650 0 0 

临时沉沙池（座） 1 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

水土保

持工程

进度 

 

 

临时拦挡（m2） 



 

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表 



 

 

 

 

淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

水土保持监测季度报告 
（2014 年第二季度） 
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生产建设项目水土保持监测季度报告表 

监测时段：2014 年 4 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 

项目名称 
淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

建设单位联系

人及电话 
路春亮/13475574008 监测项目负责人（签字）： 

 

2021 年 1 月 20 日 

生产建设单位（盖章）： 

 

2021 年 1 月 20 日 填表人及电话 宋胜明/13021502421 

主体工程进度 

本季度干煤棚、脱硫综合楼、2 套锅炉房等进行主体

建设，厂区、施工生产区进行临时设施建设，本季

度开挖土方 0.15 万 m3，回填 0 万 m3，累计开挖土方

1.19 万 m3，回填 0.2 万 m3。 

指标 设计总量 本季度 累计 

扰动地表面积

（hm2） 

合计 5.01 0 3.51 

厂区 4.51 0 3.01 

施工生产区 0.50 0.42 0.50 

调节贮灰场区 
水土保持方案设计中调节贮灰场区占地面积 1.00 

hm2，运行过程中未使用，本次不对该区进行监测。 

弃土（石、渣）

量（万 m3） 

合计量/弃渣场总数 0/0  0/0 0/0 

弃渣场 1 / / / 

损坏水土保持设施数量（hm2/座/处） / / / 

 

 

 

 

 

 

水土保

持工程

进度 

 

 

 

 

 

 

 

厂区 

雨水

排水

系统 

雨水排水管（m） 135 0 0 

雨水排水暗沟（m） 1520 0 0 

排水顺接工程（座） 1 0 0 

雨水集蓄工程（座） 2 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

水土保

持工程

进度 

 

 

临时拦挡（m2） 297 0 297 

表土剥离（万 m3） 0.20 0 0.20 

泥结石路面防护（万 m2） 0.25 0 0.25 

施 工

生 产

区 

土地整治（hm2） 0.50 
该区堆土清理后开始建设污水处

理站，无法实施该项措施。 
绿化措施（hm2） 0.50 

临时排水沟（m） 160 175 175 

临时堆土防护（m） 142 142 142 

防尘网临时覆盖措施（m2） 800 830 830 

表土剥离（万 m3） 0.15 0.15 0.15 

水土流失影响

因子 

降雨量（mm） - 144.6 158.5 

最大 24 小时降雨（mm） - 35.5 - 

最大风速（m/s） - 5.6 - 

土壤流失量

（t） 

厂区 - 8 17 

施工生产区 - 1 2 

水土流失灾害事件 无 

存在问题与建议 无 

 

  



 

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表 

项目名称 淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

监测时段和防治责任范围 2014年第二季度，3.51hm2 

三色评价结论（勾选） 绿色√  黄色 ☐  红色 ☐ 

评价指标 分值 得分 赋分说明 

扰动土地情况 

扰动范围控制 15 15 
该项目严格控制扰动范围，无扩大

施工扰动面情况，本处不扣分。 

表土剥离保护 5 5 
该项目已完ᘀ



 

 

 

 

淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

水土保持监测季度报告 
（2014 年第三季度） 
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生产建设项目水土保持监测季度报告表 

监测时段：2014 年 7 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日 

项目名称 
淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

建设单位联系

人及电话 
路春亮/13475574008 监测项目负责人（签字）： 

 

2021 年 1 月 20 日 

生产建设单位（盖章）： 

 

2021 年 1 月 20 日 填表人及电话 宋胜明/13021502421 

主体工程进度 

本季度干煤棚、脱硫综合楼、2 套锅炉房等主体工程

已建设完成，正在进行室外配套设施建设，本季度

开挖土方 0 万 m3，回填 0.30 万 m3，累计开挖土方

1.19 万 m3，回填 0.50 万 m3。 

指标 设计总量 本季度 累计 

扰动地表面积

（hm2） 

合计 5.01 0 3.51 

厂区 4.51 0 3.01 

施工生产区 0.50 0 0.50 

调节贮灰场区 
水土保持方案设计中调节贮灰场区占地面积 1.00 

hm2，运行过程中未使用，本次不对该区进行监测。 

弃土（石、渣）

量（万 m3） 

合计量/弃渣场总数 0/0  0/0 0/0 

弃渣场 1 / / / 

损坏水土保持设施数量（hm2/座/处） / / / 

 

 

 

 

 

 

水土保

持工程

进度 

 

 

 

 

 

 

 

厂区 

雨水

排水

系统 

雨水排水管（m） 135 0 0 

雨水排水暗沟（m） 1520 1480 1480 

排水顺接工程（座） 1 0 0 

雨水集蓄工程（座） 2 0 0 

煤场雨水沉淀池（座） 1 1 1 

土地整治（hm2） 0.67 0.60 0.60 

绿化措施（hm2） 0.67 0.60 0.60 

临时排水沟（m） 650 0 660 

临时沉沙池（座） 1 0 1 



 

 

 

 

 

 

 

水土保

持工程

进度 

 

 

临时拦挡（m2） 297 0 297 

表土剥离（万 m3） 0.20 0 0.20 

泥结石路面防护（万 m2） 0.25 0 0.25 

施 工

生 产

区 

土地整治（hm2） 0.50 
该区堆土清理后开始建设污水处

理站，无法实施该项措施。 
绿化措施（hm2） 0.50 

临时排水沟（m） 160 0 175 

临时堆土防护（m） 142 0 142 

防尘网临时覆盖措施（m2） 800 0 830 

表土剥离（万 m3） 0.15 0 0.15 

水土流失影响

因子 

降雨量（mm） - 146.4 304.9 

最大 24 小时降雨（mm） - 32.0 - 

最大风速（m/s） - 5.6 - 

土壤流失量

（t） 

厂区 - 8 25 

施工生产区 - 1 3 

水土流失灾害事件 无 

存在问题与建议 无 

 

  



 

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表 

项目名称 淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

监测时段和防治责任范围 2014年第三季度，3.51hm2 

三色评价结论（勾选） 绿色√  黄色 ☐  红色 ☐ 

评价指标 分值 得分 赋分说明 

扰动土地情况 

扰动范围控制 15 15 
该项目严格控制扰动范围，无扩大

施工扰动面情况，本处不扣分。 

表土剥离保护 5 5 
该项目已完成表土剥离，本处不

扣分。 

弃土（石、

渣）堆放 
15 15 

项目无弃土（石、渣）堆放，本

处不扣分。 

水土流失状况 15 15 
本季度土壤流失总量9m3，不足

100m3，本处不扣分。 

水土流失防治

成效 

工程措施 20 14 
本季度排水顺接工程、雨水集蓄

工程未实施，本处扣6分。 

植物措施 15 15 
本季度已实施植物措施。本处不

扣分。 

临时措施 10 10 
临时措施已实施到位。本处不扣

分。 

水土流失危害 5 5 
无水土流失危害发生，本处不扣

分。 

合计 100 94  

 

 



 

 

 

 

淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

水土保持监测季度报告 
（2014 年第四季度） 
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生产建设项目水土保持监测季度报告表 

监测时段：2014 年 10 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 

项目名称 
淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

建设单位联系

人及电话 
路春亮/13475574008 监测项目负责人（签字）： 

 

2021 年 1 月 20 日 

生产建设单位（盖章）： 

 

2021 年 1 月 20 日 填表人及电话 宋胜明/13021502421 

主体工程进度 

本季度干煤棚、脱硫综合楼、2 套锅炉房等已建设完

成，本季度开挖土方 0 万 m3，回填 0.69 万 m3，累计

开挖土方 1.19 万 m3，回填 1.19 万 m3。 

指标 设计总量 本季度 累计 

扰动地表面积

（hm2） 

合计 5.01 0 3.51 

厂区 4.51 0 3.01 

施工生产区 0.50 0 0.50 

调节贮灰场区 
水土保持方案设计中调节贮灰场区占地面积 1.00 

hm2，运行过程中未使用，本次不对该区进行监测。 

弃土（石、渣）

量（万 m3） 

合计量/弃渣场总数 0/0  0/0 0/0 

弃渣场 1 / / / 

损坏水土保持设施数量（hm2/座/处） / / / 

 

 

 

 

 

 

水土保

持工程

进度 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

水土保

持工程

进度 

 

 

临时拦挡（m2） 297 0 297 

表土剥离（万 m3） 0.20 0 0.20 

泥结石路面防护（万 m2） 0.25 0 0.25 

施 工

生 产

区 

土地整治（hm2） 0.50 
该区堆土清理后开始建设污水处

理站，无法实施该项措施。 
绿化措施（hm2） 0.50 

临时排水沟（m） 160 0 175



 

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表 

项目名称 淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

监测时段和防治责任范围 2014年第四季度，3.51hm2 

三色评价结论（勾选） 绿色√  黄色 ☐  红色 ☐ 

评价指标 分值 得分 赋分说明 

扰动土地情况 

扰动范围控制 15 15 
该项目严格控制扰动范围，无扩大

施工扰动面情况，本处不扣分。 

表土剥离保护 5 5 
该项目已完成表土剥离，本处不

扣分。 

弃土（石、

渣）堆放 
15 15 

项目无弃土（石、渣）堆放，本

处不扣分。 

水土流失状况 15 15 
本季度土壤流失总量9m3，不足

100m3，本处不扣分。 

水土流失防治

成效 

工程措施 20 14 
本季度排水顺接工程、雨水集蓄

工程未实施，本处扣6分。 



 

 

 

 

淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

水土保持监测季度报告 
（2015 年第一季度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建设单位：淄博市临淄区朱台热力有限公司 

编制单位：山东林田水利设计咨询有限公司 

2021 年 1 月 

  



 

生产建设项目水土保持监测季度报告表 

监测时段：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日 

项目名称 
淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

建设单位联系

人及电话 
路春亮/13475574008 监测项目负责人（签字）： 

 

2021 年 1 月 21 日 

生产建设单位（盖章）： 

 

2021 年 1 月 21 日 填表人及电话 宋胜明/13021502421 

主体工程进度 
本季度未施工，本季度开挖土方 0 万 m3，回填 0 万

m3，累计开挖土方 1.19 万 m3，回填 1.19 万 m3。 

指标 设计总量 本季度 累计 

扰动地表面积

（hm2） 

合计 5.01 0 3.51 

厂区 4.51 0 3.01 

施工生产区 0.50 0 0.50 

调节贮灰场区 
水土保持方案设计中调节贮灰场区占地面积 1.00 

hm2，运行过程中未使用，本次不对该区进行监测。 

弃土（石、渣）

量（万 m3） 

合计量/弃渣场总数 0/0  0/0 0/0 

弃渣场 1 / / / 

损坏水土保持设施数量（hm2/座/处） / / / 

 

 

 

 

 

 

水土保

持工程

进度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厂区 

雨水

排水

系统 

雨水排水管（m） 135 0 0 

雨水排水暗沟（m） 1520 0 1480 

排水顺接工程（座） 1 0 0 

雨水集蓄工程（座） 2 0 0 

煤场雨水沉淀池（座） 1 0 1 

土地整治（hm2） 0.67 0 0.60 

绿化措施（hm2） 0.67 0 0.60 

临时排水沟（m） 650 0 660 

临时沉沙池（座） 1 0 1 

临时拦挡（m2） 297 0 297 



 

 



 

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表 

项目名称 淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

监测时段和防治责任范围 2015年第一季度，3.51hm2 

三色评价结论（勾选） 绿色√  黄色 ☐  红色 ☐ 

评价指标 分值 得分 赋分说明 

扰动土地情况 

扰动范围控制 15 15 
该项目严格控制扰动范围，无扩大

施工扰动面情况，本处不扣分。 

表土剥离保护 5 5 
该项目已完成表土剥离，本处不

扣分。 

弃土（石、

渣）堆放 
15 15 

项目无弃土（石、渣）堆放，本

处不扣分。 

水土流失状况 15 15 
本季度土壤流失总量2m3，不足

100m3，本处不扣分。 

水土流失防治

成效 

工程措施 20 14 
本季度排水顺接工程、雨水集蓄

工程未实施，本处扣6分。 

植物措施 15 15 

已建区域已实施植物措施，本季
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生产建设项目水土保持监测季度报告表 

监测时段：2015 年 4 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 

项目名称 
淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

建设单位联系

人及电话 
路春亮/13475574008 监测项目负责人（签字）： 

 

2021 年 1 月 21 日 

生产建设单位（盖章）： 

 

2021 年 1 月 21 日 填表人及电话 宋胜明/13021502421 

主体工程进度 
本季度未施工，本季度开挖土方 0 万 m3，回填 0 万

m3，累计开挖土方 1.19 万 m3，回填 1.19 万 m3。 

指标 设计总量 本季度 累计 

扰动地表面积

（hm2） 

合计 5.01 0 3.51 

厂区 4.51 0 3.01 

施工生产区 0.50 0 0.50 

调节贮灰场区 
水土保持方案设计中调节贮灰场区占地面积 1.00 

hm2，运行过程中未使用，本次不对该区进行监测。 

弃土（石、渣）

量（万 m3） 

合计量/弃渣场总数 0/0  0/0 0/0 

弃渣场 1 / / / 

损坏水土保持设施数量（hm2/座/处） / / / 

 

 

 

 

 

 

水土保

持工程

进度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厂区 

雨水

排水

系统 

雨水排水管（m） 135 0 0 

雨水排水暗沟（m） 1520 0 1480 

排水顺接工程（座） 1 0 0 

雨水集蓄工程（座） 2 0 0 

煤场雨水沉淀池（座） 1 0 1 

土地整治（hm2） 0.67 0 0.60 

绿化措施（hm2） 0.67 0 0.60 

临时排水沟（m） 650 0 660 

临时沉沙池（座） 1 0 1 

临时拦挡（m2） 297 0 297 



 

 

 

 

 

水土保

持工程

进度 

 

 

表土剥离（万 m3） 0.20 0 0.20 

泥结石路面防护（万 m2） 0.25 0 0.25 

施 工

生 产

区 

土地整治（hm2） 0.50 
该区堆土清理后开始建设污水处

理站，无法实施该项措施。 
绿化措施（hm2） 0.50 

临时排水沟（m） 160 0 175 

临时堆土防护（m） 142 0 142 

防尘网临时覆盖措施（m2） 800 0 830 

表土剥离（万 m3） 0.15 0 0.15 

水土流失影响

因子 

降雨量（mm） - 120.1 156.6 

最大 24 小时降雨（mm） - 36.5 - 

最大风速（m/s） - 3.2 - 

土壤流失量

（t） 

厂区 - 2 37 

施工生产区 - 0 4 

水土流失灾害事件 无 

存在问题与建议 无 
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生产建设项目水土保持监测季度报告表 

监测时段：2015 年 7 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日 

项目名称 
淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

建设单位联系

人及电话 
路春亮/13475574008 监测项目负责人（签字）： 

 

2021 年 1 月 21 日 

生产建设单位（盖章）： 

 

2021 年 1 月 21 日 填表人及电话 宋胜明/13021502421 

主体工程进度 
本季度未施工，本季度开挖土方 0 万 m3，回填 0 万

m3，累计开挖土方 1.19 万 m3，回填 1.19 万 m3。 

指标 设计总量 本季度 累计 

扰动地表面积

（hm2） 

合计 5.01 0 3.51 

厂区 4.51 0 3.01 

施工生产区 0.50 0 0.50 

调节贮灰场区 
水土保持方案设计中调节贮灰场区占地面积 1.00 

hm2，运行过程中未使用，本次不对该区进行监测。 

弃土（石、渣）

量（万 m3） 

合计量/弃渣场总数 0/0  0/0 0/0 

弃渣场 1 / / / 

损坏水土保持设施数量（hm2/座/处） / / / 

 

 

 

 

 

 

水土保

持工程

进度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厂区 

雨水

排水

系统 

雨水排水管（m） 135 0 0 

雨水排水暗沟（m） 1520 0 1480 

排水顺接工程（座） 1 0 0 

雨水集蓄工程（座） 2 0 0 

煤场雨水沉淀池（座） 1 0 1 

土地整治（hm2） 0.67 0 0.60 

绿化措施（hm2） 0.67 0 0.60 

临时排水沟（m） 650 0 660 

临时沉沙池（座） 1 0 1 

临时拦挡（m2） 297 0 297 



 

 

 

 

 

水土保

持工程

进度 

 

 

表土剥离（万 m3） 0.20 0 0.20 

泥结石路面防护（万 m2） 0.25 0 0.25 

施 工

生 产

区 

土地整治（hm2） 0.50 
该区堆土清理后开始建设污水处

理站，无法实施该项措施。 
绿化措施（hm2） 0.50 

临时排水沟（m） 160 0 175 

临时堆土防护（m） 142 0 142 

防尘网临时覆盖措施（m2） 800 0 830 

表土剥离（万 m3） 0.15 0 0.15 

水土流失影响

因子 

降雨量（mm） - 302.6 459.2 

最大 24 小时降雨（mm） - 54.5 - 

最大风速（m/s） - 5.6 - 

土壤流失量

（t） 

厂区 - 2 39 

施工生产区 - 0 4 

水土流失灾害事件 无 

存在问题与建议 无 

 

  



 

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表 

项目名称 淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

监测时段和防治责任范围 2015年第三季度，3.51hm2 

三色评价结论（勾选） 绿色√  黄色 ☐  红色 ☐ 

评价指标 分值 得分 赋分说明 

扰动土地情况 

扰动范围控制 15 15 
该项目严格控制扰动范围，无扩大

施工扰动面情况，本处不扣分。 

表土剥离保护 5 5 
该项目已完成表土剥离，本处不

扣分。 

弃土（石、

渣）堆放 
15 15 

项目无弃土（石、渣）堆放，本

处不扣分。 

水土流失状况 15 15 
本季度土壤流失总量2m3，不足

100m3，本处不扣分。 

水土流失防治

成效 

工程措施 20 14 
本季度排水顺接工程、雨水集蓄

工程未实施，本处扣6分。 

植物措施 15 15 

已建区域已实施植物措施，本季

度无法实施其余植物措施。本处

不扣分。 

临时措施 10 10 
临时措施已实施到位。本处不扣

分。 

水土流失危害 5 5 
无水土流失危害发生，本处不扣

分。 

合计 100 94  

 

 

 





 

生产建设项目水土保持监测季度报告表 

监测时段：2015 年 10 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 

项目名称 
淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

建设单位联系

人及电话 
路春亮/13475574008 监测项目负责人（签字）： 

 

2021 年 1 月 21 日 

生产建设单位（盖章）： 

 

2021 年 1 月 21 日 填表人及电话 宋胜明/13021502421 

主体工程进度 
本季度未施工，本季度开挖土方 0 万 m3，回填 0 万

m3，累计开挖土方 1.19 万 m3，回填 1.19 万 m3。 

指标 设计总量 本季度 累计 

扰动地表面积

（hm2） 

合计 5.01 0 3.51 

厂区 4.51 0 3.01 

施工生产区 0.50 0 0.50 

调节贮灰场区 
水土保持方案设计中调节贮灰场区占地面积 1.00 

hm2，运行过程中未使用，本次不对该区进行监测。 

弃土（石、渣）

量（万 m3） 

合计量/弃渣场总数 0/0  0/0 0/0 

弃渣场 1 / / / 

损坏水土保持设施数量（hm2/座/处） / / / 

 

 

 

 

 

 

水土保

持工程

进度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厂区 

雨水

排水

系统 

雨水排水管（m） 135 0 0 

雨水排水暗沟（m） 1520 0 1480 

排水顺接工程（座） 1 0 0 

雨水集蓄工程（座） 2 0 0 

煤场雨水沉淀池（座） 1 0 1 

土地整治（hm2



 

 

 

 

 

水土保

持工程

进度 

 

 

表土剥离（万 m3） 0.20 0 0.20 

泥结石路面防护（万 m2



 

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表 

项目名称 淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

监测时段和防治责任范围 2015年第四季度，3.51hm2 

三色评价结论（勾选） 绿色√  黄色 ☐  红色 ☐ 

评价指标 分值 得分 赋分说明 

扰动土地情况 

扰动范围控制 15 15 
该项目严格控制扰动范围，无扩大

施工扰动面情况，本处不扣分。 

表土剥离保护 5 5 
该项目已完成表土剥离，本处不

扣分。 

弃土（石、

渣）堆放 
15 15 

项目无弃土（石、渣）堆放，本

处不扣分。 

水土流失状况 15 15 
本季度土壤流失总量2m3，不足

100m3，本处不扣分。 

水土流失防治

成效 

工程措施 20 14 
本季度排水顺接工程、雨水集蓄

工程未实施，本处扣6分。 

植物措施 15 15 

已建区域已实施植物措施，本季

度无法实施其余植物措施。本处

不扣分。 

临时措施 10 10 
临时措施已实施到位。本处不扣

分。 

水土流失危害 5 5 
无水土流失危害发生，本处不扣

分。 

合计 100 94  
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生产建设项目水土保持监测季度报告表 

监测时段：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 

项目名称 
淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

建设单位联系

人及电话 
路春亮/13475574008 监测项目负责人（签字）： 

 

2021 年 1 月 22 日 

生产建设单位（盖章）： 

 

2021 年 1 月 22 日 填表人及电话 宋胜明/13021502421 

主体工程进度 
本季度未施工，本季度开挖土方 0 万 m3，回填 0 万

m3，累计开挖土方 1.19 万 m3，回填 1.19 万 m3。 

指标 设计总量 本季度 累计 

扰动地表面积

（hm2） 

合计 5.01 0 3.51 

厂区 4.51 0 3.01 

施工生产区 0.50 0 0.50 

调节贮灰场区 
水土保持方案设计中调节贮灰场区占地面积 1.00 

hm2，运行过程中未使用，本次不对该区进行监测。 

弃土（石、渣）

量（万 m3） 

合计量/弃渣场总数 0/0  0/0 0/0 

弃渣场 1 / / / 

损坏水土保持设施数量（hm2/座/处） / / / 

 

 

 

 

 

 

水土保

持工程

进度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厂区 

雨水

排水

系统 

雨水排水管（m） 135 0 0 

雨水排水暗沟（m） 1520 0 1480 

排水顺接工程（座） 1 0 0 

雨水集蓄工程（座） 2 0 0 

煤场雨水沉淀池（座） 1 0 1 

土地整治（hm2） 0.67 0 0.60 

绿化措施（hm2） 0.67 0 0.60 

临时排水沟（m） 650 0 660 

临时沉沙池（座） 1 0 1 

临时拦挡（m2） 297 0 297 



 

 

 



 

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表 

项目名称 淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

监测时段和防治责任范围 2016年第一季度，3.51hm2 

三色评价结论（勾选） 绿色√  黄色 ☐  红色 ☐ 

评价指标 分值 得分 赋分说明 

扰动土地情况 

扰动范围控制 15 15 
该项目严格控制扰动范围，无扩大

施工扰动面情况，本处不扣分。 

表土剥离保护 5 5 
该项目已完成表土剥离，本处不

扣分。 

弃土（石、

渣）堆放 
15 15 

项目无弃土（石、渣）堆放，本

处不扣分。 

水土流失状况 15 15 
本季度土壤流失总量1m3，不足

100m3，本处不扣分。 

水土流失防治

成效 

工程措施 20 14 
本季度排水顺接工程、雨水集蓄

工程未实施，本处扣6分。 

植物措施 15 15 

已建区域已实施植物措施，本季

度无法实施其余植物措施。本处

不扣分。 

临时措施 10 10 
临时措施已实施到位。本处不扣

分。 

水土流失危害 5 5 
无水土流失危害发生，本处不扣

分。 

合计 100 94  
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生产建设项目水土保持监测季度报告表 

监测时段：2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 

项目名称 
淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

建设单位联系

人及电话 
路春亮/13475574008 监测项目负责人（签字）： 

 

2021 年 1 月 22 日 

生产建设单位（盖章）： 

 

2021 年 1 月 22 日 填表人及电话 宋胜明/13021502421 

主体工程进度 

本季度进行汽轮机房、循环水冷却塔及 1 套锅炉房

基础开挖，本季度开挖土方 0.41 万 m3，回填 0 万

m3，累计开挖土方 1.60 万 m3，回填 1.19 万 m3。 

指标 设计总量 本季度 累计 

扰动地表面积

（hm2） 

合计 5.01 0 5.01 

厂区 4.51 1.50 4.51 

施工生产区 0.50 0 0.50 

调节贮灰场区



 

 

 

 

 

 

 

水土保

持工程

进度 

 

 

临时拦挡（m2） 297 0 297 

表土剥离（万 m3） 0.20 0 0.20 

泥结石路面防护（万 m2） 0.25 0 0.25 

施 工

生 产

区 

土地整治（hm2） 0.50 
该区堆土清理后开始建设污水处

理站，无法实施该项措施。 
绿化措施（hm2） 0.50 

临时排水沟（m） 160 0 175 

临时堆土防护（m） 142 0 142 

防尘网临时覆盖措施（m2） 800 0 830 

表土剥离（万 m3） 0.15 0 0.15 

水土流失影响

因子 

降雨量（mm） - 180.9 224.6 

 



 

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表 

项目名称 淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

监测时段和防治责任范围 2016年第二季度，5.01hm2 

三色评价结论（勾选） 绿色√  黄色 ☐  红色 ☐ 

评价指标 分值 得分 赋分说明 

扰动土地情况 

扰动范围控制 15 15 
该项目严格控制扰动范围，无扩大

施工扰动面情况，本处不扣分。 

表土剥离保护 5 5 
该项目已完成表土剥离，本处不

扣分。 

弃土（石、

渣）堆放 
15 15 

项目无弃土（石、渣）堆放，本

处不扣分。 

水土流失状况 15 15 
本季度土壤流失总量6m3，不足

100m3，本处不扣分。 

水土流失防治

成效 

工程措施 20 14 
本季度排水顺接工程、雨水集蓄

工程未实施，本处扣6分。 

植物措施 15 15 

已建区域已实施植物措施，本季

度无法实施其余植物措施。本处

不扣分。 

临时措施 10 8 临时措施实施不及时。本处扣2分。 

水土流失危害 5 5 
无水土流失危害发生，本处不扣

分。 

合计 100 92  
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淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目



 

生产建设项目水土保持监测季度报告表 

监测时段：2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 

项目名称 



 

 

 

 

 

 

 

水土保

持工程

进度 

 

 

临时拦挡（m2） 297 0 297 

表土剥离（万 m3） 0.20 0 0.20 

泥结石路面防护（万 m2） 0.25 0 0.25 

施 工

生 产

区 

土地整治（hm2） 0.50 
该区堆土清理后开始建设污水处

理站，无法实施该项措施。 
绿化措施（hm2） 0.50 

临时排水沟（m） 160 0 175 

临时堆土防护（m） 142 0 142 

防尘网临时覆盖措施（m2） 800 0 830 

表土剥离（万 m3） 0.15 0 0.15 

水土流失影响

因子 

降雨量（mm） - 69.5 537.6 

最大 24 小时降雨（mm） - 10.7 - 

最大风速（m/s） - 4.5 - 

土壤流失量

（t） 

厂区 - 6 60 

施工生产区 - 0 4  



 

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表 

项目名称 淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

监测时段和防治责任范围 2016年第四季度，5.01hm2 

三色评价结论（勾选） 绿色√  黄色 ☐  红色 ☐ 

评价指标 分值 得分 赋分说明 

扰动土地情况 

扰动范围控制 15 15 
该项目严格控制扰动范围，无扩大

施工扰动面情况，本处不扣分。 

表土剥离保护 5 5 
该项目已完成表土剥离，本处不

扣分。 

弃土（石、

渣）堆放 
15 15 

项目无弃土（石、渣）堆放，本

处不扣分。 

水土流失状况 15 15 
本季度土壤流失总量6m3，不足

100m3，本处不扣分。 

水土流失防治

成效 

工程措施 20 14 
本季度排水顺接工程、雨水集蓄

工程未实施，本处扣6分。 

植物措施 15 15 

已建区域已实施植物措施，本季

度无法实施其余植物措施。本处

不扣分。 

临时措施 10 10 
临时措施已实施到位。本处不扣

分。 

水土流失危害 5 5 
无水土流失危害发生，本处不扣

分。 

合计 100 94  
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（2017 年第一季度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建设单位：淄博市临淄区朱台热力有限公司 

编制单位：山东林田水利设计咨询有限公司 

2021 年 1 月 

  



 

生产建设项目水土保持监测季度报告表 

监测时段：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日 

项目名称 
淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

建设单位联系

人及电话 
路春亮/13475574008 监测项目负责人（签字）： 

 

2021 年 1 月 25 日 

生产建设单位（盖章）： 

 

2021 年 1 月 25 日 填表人及电话 宋胜明/13021502421 

主体工程进度 

本季度进行汽轮机房、循环水冷却塔及 1 套锅炉房

主体建设，本季度开挖土方 0 万 m3，回填 0 万 m3，

累计开挖土方 1.60 万 m3，回填 1.30 万 m3。 

指标 设计总量 本季度 累计 

扰动地表面积

（hm2） 

合计 5.01 0 5.01 

厂区 4.51 0 4.51 

施工生产区 0.50 0 0.50 



 

 

 

 

 

 

 

水土保

持工程

进度 

 

 

临时拦挡（m2） 297 0 297 

表土剥离（万 m3） 0.20 0 0.20 

泥结石路面防护（万 m2） 0.25 0 0.25 

施 工

生 产

区 

土地整治（hm2） 0.50 
该区堆土清理后开始建设污水处

理站，无法实施该项措施。 
绿化措施（hm2） 0.50 

临时排水沟（m） 160 0 175 

临时堆土防护（m） 142 0 142 

防尘网临时覆盖措施（m2） 800 0 830 

表土剥离（万 m3） 0.15 0 0.15 

水土流失影响

因子 

降雨量（mm） - 37.4 37.4 



 

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表 

项目名称 淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

监测时段和防治责任范围 2017年第一季度，5.01hm2 

三色评价结论（勾选） 绿色√  黄色 ☐  红色 ☐ 

评价指标 分值 得分 赋分说明 

扰动土地情况 

扰动范围控制 15 15 
该项目严格控制扰动范围，无扩大

施工扰动面情况，本处不扣分。 

表土剥离保护 5 5 
该项目已完成表土剥离，本处不

扣分。 

弃土（石、

渣）堆放 
15 15 

项目无弃土（石、渣）堆放，本

处不扣分。 

水土流失状况 15 15 
本季度土壤流失总量6m3，不足

100m3，本处不扣分。 

水土流失防治

成效 

工程措施 20 14 
本季度排水顺接工程、雨水集蓄

工程未实施，本处扣6分。 

植物措施 15 15 

已建区域已实施植物措施，本季

度无法实施其余植物措施。本处

不扣分。 

临时措施 10 10 
临时措施已实施到位。本处不扣

分。 

水土流失危害 5 5 
无水土流失危害发生，本处不扣

分。 

合计 100 94  
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生产建设项目水土保持监测季度报告表 

监测时段：2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日 

项目名称 
淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

建设单位联系

人及电话 
路春亮/13475574008 监测项目负责人（签字）： 

 

2021 年 1 月 25 日 

生产建设单位（盖章）： 

 

2021 年 1 月 25 日 填表人及电话 宋胜明/13021502421 

主体工程进度 

本季度汽轮机房、循环水冷却塔及 1 套锅炉房主体

已基本建设完成，进行室外配套设施建设，本季度

开挖土方 0 万 m3，回填 0.30 万 m3，累计开挖土方

1.60 万 m3，回填 1.60 万 m3。 

指标 设计总量 本季度 累计 

扰动地表面积

（hm2） 

合计 5.01 0 5.01 

厂区 4.51 0 4.51 

施工生产区 0.50 0 0.50 

调节贮灰场区 
水土保持方案设计中调节贮灰场区占地面积 1.00 

hm2，运行过程中未使用，本次不对该区进行监测。 

弃土（石、渣）

量（万 m3） 

合计量/弃渣场总数 0/0  0/0 0/0 

弃渣场 1 / / / 

损坏水土保持设施数量（hm2/座/处） / / / 

 

 

 

 

 

 

水土保

持工程

进度 

 

 

 

 

 

 

 

厂区 

雨水

排水

系统 

雨水排水管（m） 135 150 150 

雨水排水暗沟（m） 1520 0 1480 

排水顺接工程（座） 1 0 0 

雨水集蓄工程（座） 2 0 0 

煤场雨水沉淀池（座） 1 0 1 

土地整治（hm2） 0.67 0.07 0.67 

绿化措施（hm2） 0.67 0.07 0.67 

临时排水沟（m） 650 0 660 

临时沉沙池（座） 1 0 1 



 

 

 

 

 

 

 

水土保

持工程

进度 

 

 

临时拦挡（m2） 297 0 297 

表土剥离（万 m3） 0.20 0 0.20 

泥结石路面防护（万 m2） 0.25 0 0.25 

施 工

生 产

区 

土地整治（hm2） 0.50 
该区堆土清理后开始建设污水处

理站，无法实施该项措施。 
绿化措施（hm2） 0.50 

临时排水沟（m） 160 0 175 

临时堆土防护（m） 142 0 142 

防尘网临时覆盖措施（m2） 800 0 830 

表土剥离（万 m3） 0.15 0 0.15 

水土流失影响

因子 

降雨量（mm） - 208.7 384.7 

 



 

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表 

项目名称 淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

监测时段和防治责任范围 2017年第三季度，5.01hm2 

三色评价结论（勾选） 绿色√  黄色 ☐  红色 ☐ 

评价指标 分值 得分 赋分说明 

扰动土地情况 

扰动范围控制 15 15 
该项目严格控制扰动范围，无扩大

施工扰动面情况，本处不扣分。 

表土剥离保护 5 5 
该项目已完成表土剥离，本处不

扣分。 

弃土（石、

渣）堆放 
15 15 

项目无弃土（石、渣）堆放，本



 

 

 

 

淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

水土保持监测季度报告 
（2017 年第四季度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建设单位：淄博市临淄区朱台热力有限公司 

编制单位：山东林田水利设计咨询有限公司 

2021 年 1 月 

  



 

生产建设项目水土保持监测季度报告表 

监测时段：2017 年 10 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 

项目名称 
淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

建设单位联系

人及电话 
路春亮/13475574008 监测项目负责人（签字）： 

 

2021 年 1 月 25 日 

生产建设单位（盖章）： 

 

2021 年 1 月 25 日 填表人及电话 宋胜明/13021502421 

主体工程进度 

本季度室外配套设施建设完成，项目全部完工，本

季度开挖土方 0 万 m3，回填 0 万 m3，累计开挖土方

1.60 万 m3，回填 1.60 万 m3。 

指标 设计总量 本季度 累计 

扰动地表面积

（hm2） 

合计 5.01 0 5.01 

厂区 4.51 0 4.51 

施工生产区 0.50 0 0.50 

调节贮灰场区 
水土保持方案设计中调节贮灰场区占地面积 1.00 

hm2，运行过程中未使用，本次不对该区进行监测。 

弃土（石、渣）

量（万 m3） 

合计量/弃渣场总数 0/0  0/0 0/0 

弃渣场 1 / / / 

损坏水土保持设施数量（hm2/座/处） / / / 

 

 

 

 

 

 

水土保

持工程

进度 

 

 

 

 

 

 

 

厂区 

雨水

排水

系统 

雨水排水管（m） 135 0 150 

雨水排水暗沟（m） 1520 0 1480 

排水顺接工程（座） 1 0 0 

雨水集蓄工程（座） 2 0 0 

煤场雨水沉淀池（座） 1 0 1 

土地整治（hm2） 0.67 0 0.67 

绿化措施（hm2） 0.67 0 0.67 

临时排水沟（m） 650 0 660 

临时沉沙池（座） 1 0 1 



 

 

 

 

 

 

 

水土保

持工程

进度 

 

 

临时拦挡（m2） 297 0 297 

表土剥离（万 m3） 0.20 0 0.20 

泥结石路面防护（万 m2） 0.25 0 0.25 

施 工

生 产

区 

土地整治（hm2） 0.50 
该区堆土清理后开始建设污水处

理站，无法实施该项措施。 
绿化措施（hm2） 0.50 

临时排水沟（m） 160 0 175 

临时堆土防护（m） 142 0 142 

防尘网临时覆盖措施（m2） 800 0 830 

表土剥离（万 m3） 0.15 0 0.15 

水土流失影响

因子 

降雨量（mm） - 33.7 418.4 

最大 24 小时降雨（mm） - 9.2 - 

最大风速（m/s） - 4.5 - 

土壤流失量

（t） 

厂区 - 6 84 

施工生产区 - 0 4 

水土流失灾害事件



 

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表 

项目名称 淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

监测时段和防治责任范围 2017年第四季度，5.01hm2 

三色评价结论（勾选） 绿色√  黄色 ☐  红色 ☐ 

评价指标 分值 得分 赋分说明 

扰动土地情况 

扰动范围控制 15 15 
该项目严格控制扰动范围，无扩大
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水土保持监测 2014
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1 

1. 建设项目及水土保持工作概况 

1.1 项目概况 

项目名称：淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

建设单位：淄博市临淄区朱台热力有限公司 

项目位置：该项目位于淄博市临淄区朱台镇，具体为朱台路 22 号欧木特种纸工业园内的

北侧新征厂区内，南邻济寿公路，地理坐标：东经 118°14′06″，北纬 36°56′52″。 

项目类型：火电工程。 

水保项目类型：建设生产类、点型工程。 

项目规模：设计机组规模为 3×130t/h 循环流化床锅炉+2×B12MW 汽轮发电机组。 

占地面积：项目总占地面积 5.01hm2，全部为永久占地。 

项目组成：包括汽轮机房、锅炉房、干煤棚、循环水冷却塔、化水车间等。 

工程建设进度：项目已建设完成，目前处于运行期。 

1.2 水土流失防治工作概况 

2014 年度采用水土保持工程措施、植物措施和临时措施相结合的方式防治项目区的

水土流失。 

本年度实施的水土保持措施见表 1-1。 

表 1-1  2014 年新增水土保持措施工程量 

项目分区 措施 新增 累计 

厂区 

雨水排水

系统 

雨水排水管（m） 0 0 

雨水排水暗沟（m） 1480 1480 

排水顺接工程（座） 0 0 

雨水集蓄工程（座） 0 0 

煤场雨水沉淀池（座） 1 1 

土地整治（hm2） 0.6 0.6 

绿化措施（hm2） 0.6 0.6 

临时排水沟（m） 660 660 

临时沉沙池（座） 1 1 

临时拦挡（m2） 0 297 

表土剥离（万 m3） 0 0.2 
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表 1-1  2014 年新增水土保持措施工程量 

项目分区 措施 新增 累计 

绿化措施（hm2） 
该区堆土清理后开始建设污水处理站，

无法实施该项措施。 

临时排水沟（m） 175 175 

临时堆土防护（m�A
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2. 重点部位水土流失动态监测结果 

2.1 防治责任范围监测结果 

2.1.1 水土保持防治责任范围 

（1）监测方法 

监测小组根据施工资料、监理资料分析以及历史卫星图比对的方式，并与建设单位

沟通后，确定项目水土保持防治责任范围。 

（2）水土保持方案设计的防治责任范围 

根据批复的水土保持方案，项目水土流失防治责任范围总面积为 6.01hm2，厂区占地

4.51hm2，调节贮灰场占地 1.00hm2，为永久占地；施工生产区占地 0.50hm2，为临时占地。

其中调节贮灰场占地 1.00hm2，由于项目运行过程中未使用调节贮灰场，故本次监测范围

不包括此块区域，本次监测面积 5.01hm2。 

（3）年度监测确定的防治责任范围 

通过施工资料、监理资料以及历史卫星图比对，确定项目防治责任范围为 5.01hm2。 

（4）防治责任范围变化情况及原因 

通过批复的水土保持方案中防治责任范围图与 2014 年卫星图比对，实际发生的水土

流失防治责任范围与水土保持方案确定的相比，减少了调节贮灰场区占地，原因为该项

目实际运行过程中未使用调节贮灰场区。 

2.1.2 扰动土地监测结果 

（1）监测方法 

监测小组通过卫星图比对的方式，获取项目建设区不同时段的遥感影像，定性描述

扰动土地面积的增减情况，确定项目扰动土地范围。 

（2）年度扰动土地变化情况 

项目区已扰动土地面积约 5.01hm2。 

2.2 取土（石、料）监测结果 

根据批复的水土保持方案，项目区开挖土方满足项目建设需求，不存在借方和取土

情况。 
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2.3 弃土（石、渣）监测结果 

2.3.1 设计弃土（石、渣）场情况 

根据批复的水土保持方案，该项目无弃方，不单独设置弃渣场。 

2.3.2 弃土（石、渣）场监测结果 

该项目无弃渣场。 
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3 水土流失防治措施监测结果 

3.1 工程措施监测结果 

（1）工程措施监测方法 

监测小组通过施工资料、监理资料分析对项目区已实施的水土保持工程措施进行监

测。 

（2）工程措施方案设计情况 

方案设计工程措施如下： 

1）厂区 

雨水排水管 135m，雨水排水暗沟 1520m，排水顺接工程 1 处，雨水集蓄工程 1 座，

煤场雨水沉淀池 1 座，土地整治 0.67hm2； 

2）施工生产区 

土地整治 0.50hm2。 

（3）工程措施年度实施情况 

2014 年工程措施实施工程量见表 3-1。 

表 3-1  2014 年度工程措施实施工程量表 

项目分区 措施 
  工程量 

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 

厂区 

雨水排

水系统 

雨水排水管（m） 0 0 0 0 

雨水排水暗沟（m） 0 0 1480 0 

排水顺接工程（座） 0 0 0 0 

雨水集蓄工程（座） 0 0 0 0 

煤场雨水沉淀池（座） 0 0 1 0 

土地整治（hm2） 0 0 0.60 0 

施工生产

区 
土地整治（hm2） 

该区堆土清理后开始建设污水处理站，无法实施该项

措施。 

（4）工程措施监测结果 

至 2014 年末，项目工程措施累计情况和年度新增情况见表 3-2。
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表 3-2 项目工程措施累计和年度新增实施工程量表 

项目分区 措施 新增 累计 

厂区 

雨水排水

系统 

雨水排水管（m） 0 0 

雨水排水暗沟（m） 1480 1480 

排水顺接工程（座） 0 0 

雨水集蓄工程（座） 0 0 

煤场雨水沉淀池（座） 1 1 

土地整治（hm2） 0.6 0.6 

施工生产区 土地整治（hm2） 
该区堆土清理后开始建设污水处理站，

无法实施该项措施。 

 

3.2 植物措施监测结果 

（1）植物措施监测方法 

监测小组通过施工资料、监理资料分析对项目区已实施的水土保持植物措施进行监

测。 

（2）植物措施方案设计情况 

方案设计植物措施如下： 

1）厂区 

栽植乔木 363 株、栽植灌木 745 株、撒播植草 0.40hm2； 

2）施工生产区 

撒播植草 0.50hm2�<  

（3）植物措施年度实施情况 

2014 年度植物措施实施工程量见表 3-3。 

表 3-3  2014 年度植物措施实施工程量表 

项目分区 措施 
  工程量 

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 

厂区 绿化措施（hm2） 0 0 0.60 0 

施工生产区 绿化措施（hm2） 该区堆土清理后开始建设污水处理站，无法实施该项措施。 

（4）植物措施监测结果 

至 2014 年末，项目植物措施累计情况和年度新增情况见表 3-4。 
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表 3-4 项目植物措施累计和年度新增实施工程量表 

项目分区 措施 新增 累计 

厂区 绿化措施（hm2） 0.6 0.6 

施工生产区 绿化措施（hm2） 
该区堆土清理后开始建设污水处理站，

无法实施该项措施。 

3.3 临时防护措施监测结果 
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表 3-6 项目临时措施累计和年度新增实施工程量表 

项目分区 措施 新增 累计 

厂区 

临时排水沟（m） 660 660 

临时沉沙池（座） 1 1 

临时拦挡（m2） 0 297 

表土剥离（万 m3） 0 0.2 
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 表 3-7 项目水土保持措施累计和年度新增实施工程量分析表 

项目分区 措施 
工程量 

方案设计 年度新增 累计 

防尘网临时覆盖措施（m2） 800 830 830 

表土剥离（万 m3） 0.15 0.15 0.15 
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4. 土壤流失情况动态监测 

4.1 土壤流失面积监测 

根据 2014 年度监测调查，土壤流失主要发生在扰动的非硬化区域，各季度土壤流失

面积见表 4-1。 

季度 土壤流失量面积（m2） 备注 

第一季度 30900 

土壤流失量主要发生在扰动的

非硬化区域 

第二季度 35100 

第三季度 35100 

第四季度 35100 

 

4.2 土壤流失量监测结果 

季度 新增流失量（t） 累计流失量（t） 

第一季度 8 10 

第二季度 9 19 

第三季度 9 28 

第四季度 9 37 

 

4.3 取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量监测结果 

根据施工资料、监理资料分析，项目区开挖土方满足项目建设需求，不存在借方和取

土情况，未单独设置取土（石、料）场；不存在弃方和弃土情况，未单独设置弃土（石、

渣）场。 
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�� �P���<  

�� 3��	‚�¨ �Î�  
­�g �¬� �Æ�ã  

2015 
­ 	‚�¨ �Î� �¬�  �]�Q	h �Î �¶ 3-5�d  

�¶ 3-5  2015 
­�g	‚�¨�Î� �¬� �]�Q	h�¶  
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�¶ 3-6 �»
‚	‚�¨ �Î�  	&�™�ä
­�g�í�™�¬� �]�Q	h�¶  
�»
‚�Ó�Õ  �Î�   �í�™  	&�™ 

�,�Õ  

	‚�¨
æ
��n�� m��  �� ������ 

	‚�¨�F�L�]���¶��  �� �� 

	‚�¨	��ó�� m2��  �� ������ 

�¶
Ò�i	6���� m3��  �� ������ 


£���¦	¾
K�½������ m2��  �� �������� 

� �]�“�!�Õ  

	‚�¨
æ
��n�� m��  �� ������ 

	‚�¨�p
Ò�½���� m��  �� ������ 

�½�C�		‚�¨�
�"�Î� �� m2��  �� ������ 

�¶
Ò�i	6���� m3��  �� �������� 

 

3.4 
�
Ò�l�[�Î� �½�-�Ò�´  

� 2015 
­ 
l���»
‚ 
�
Ò�l�[ �Î�  �¬�  
­�g�í�™�Æ�ã �ä 	&�™�Æ�ã�Ó�e �Î�¶ 3-7�d  

 �¶ 3-7 �»
‚
�
Ò�l�[ �Î�  	&�™�ä
­�g�í�™�¬� �]�Q	h �Ó�e �¶  

�»
‚�Ó�Õ  �Î�   
�]�Q	h  

�º�#�•�™  
­�g�í�™  	&�™ 

�,�Õ  

�/
�
æ

��‚
Ä  

�/
�
æ
��•
�� m��  

������ 0 0 

�/
�
æ
�� �n
�� m��  

�������� 0 1480 


æ
�
����]�Q���¶��  �� 0 0 

�/
��‚���]�Q���¶��  �� 0 0 


��&�/
��F�.�]���¶��  �� 0 �� 


Ò���ü�-�� hm2��  �������� 0 ������ 

	Ó�$�Î� �� hm2��  �������� 0 ������ 

	‚�¨
æ
��n�� m��  ������ 0 ������ 

	‚�¨�F�L�]���¶��  �� 0 �� 

	‚�¨	��ó�� m2��  ������ �� ������ 

�¶
Ò�i	6���� m3��  ������ �� ������ 


£���¦	¾
K�½������ m2��  �������� �� �������� 

� �]�“�!�Õ  


Ò���ü�-�� hm2��  ������ ���Õ�p
Ò�Â	8�
�—�³�Ù�•�J
��‰
	8�¿���M�¥�¬� ���»�Î� �d  	Ó�$�Î� �� hm2��  ������ 

	‚�¨
æ
��n�� m��  ������ 0 ������ 

	‚�¨�p
Ò�½���� m��  ������ 0 ������ 
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 �¶ 3-7 �»
‚
�
Ò�l�[ �Î�  	&�™�ä
­�g�í�™�¬� �]�Q	h �Ó�e �¶  

�»
‚�Ó�Õ  �Î�   
�]�Q	h  

�º�#�•�™  
­�g�í�™  	&�™ 

�½�C�		‚�¨�
�"�Î� �� m2��  ������ 0 ������ 

�¶
Ò�i	6���� m3��  �������� 0 �������� 
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4. 
Ò�û	 �ž�Æ�ã�N
_�³�	  

4.1 
Ò�û	 �ž
K�r�³�	  

�T�l 2015 
­�g �³�	�8����
Ò�û	 �ž�V�‘�Ÿ�“�} ���N���Ä�÷�$�Õ�7 �� �R�‘�g 
Ò�û 	 �ž


K�r �Î�¶ 4-1�d  

�‘�g  
Ò�û	 �ž	h
K�r�� m2��  �•�_  
���¢�‘�g  35100 


Ò�û	 �ž	h�V�‘�Ÿ�“�}���N��
�Ä�÷�$�Õ�7  

���•�‘�g  35100 
���8�‘�g  35100 
��
��‘�g  35100 

 

4.2 
Ò�û	 �ž	h�³�	���´  

�‘�g  �í�™	 �ž	h�� t��  	&�™	 �ž	h�� t��  
���¢�‘�g  2 39 
���•�‘�g  2 41 
���8�‘�g  2 43 
��
��‘�g  2 45 

 

4.3 �Ü
Ò���¦�c	x���y
Ò���¦�c�Ÿ���Ž�}
Ò�û	 �ž	h�³�	���´  

�T�l � �]�‡	x�c�³	8�‡	x�Ó�e �� �»
‚�Õ�—
ë
Ò�º
�� �»
‚�Ù�•���Ð���â�É�}���º�ä�Ü


Ò�Æ�ã���#�æ�_�•�"�Ü
Ò���¦�c	x���& �" �â�É�}�y�º�ä�y
Ò�Æ�ã ���#�æ�_�•�"�y
Ò���¦�c

�Ÿ���& �d  
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1. �Ù�•�»
‚�ƒ
�
Ò�l�[�]�´� �ã  

1.1 �»
‚� �ã  

�»
‚
`�K�!
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�¶ 1-1  2016 
­�í�™
�
Ò�l�[�Î� �]�Q	h  
�»
‚�Ó�Õ  �Î�   �í�™  	&�™ 

	Ó�$�Î� �� hm2��  
���Õ�p
Ò�Â	8�
�—�³�Ù�•�J
��‰	8�¿��

�M�¥�¬� ���»�Î� �d  

	‚�¨
æ
��n�� m��  0 ������ 

	‚�¨�p
Ò�½���� m��  0 ������ 

�½�C�		‚�¨�
�"�Î� �� m2��  0 ������ 

�¶
Ò�i	6���� m3��  0 �������� 

 

1.3 �³�	�]�´�¬�  �Æ�ã 

�»
‚�� 2014 
­ 4 �e 9 ��
¹�¶	t�� �V�J�˜
�	F
¯ �¦�����w �Š�Ð�Ç	‚�Š�Õ�K
[��	O���«

�d
����(	S�!�»
‚ 
�
Ò�l�[�º�#�q�A�à��
"�Œ�@���x �?�Œ�V�� �� 2014
­ 6 �e 3 �� ���V�J

�˜
�	F
¯ �» 	º 
��� �“ [2014]140�Ü�•�Ÿ	t�w�‘�� �Š�Ð�Ç	‚�Š�Õ�K
[��	O���«�d
����(	S�!

�»
‚ 
�
Ò�l�[�º�#�q�A�à �������x �d  

�Ù�•�æ�*�� 2021 
­ 1 �e��
á�A�æ�*�)�û
�
Ò�l�[�³�	���T�l� �]�‡	x�c�³	8�‡	x�»

�ƒ 2016 
­�/�ò�õ�¾ �©�% 2016 
­�‘�g�³�	�q�A�� 2016 
­ ���¢ �‘�g � ��
��‘�g �³�	�q�A ��

�à�q�� �ä 2016 
­�³�	
­�g�q�A�d  
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2. �7�$�æ�*
�
Ò	 �ž�N
_�³�	���´  

2.1 �½�-�“�	�³�� �³�	 ���´  

2.1.1 
�
Ò�l�[�½�-�“�	�³��  

�� 1���³�	�º�¥  

�³�	�Ì�¦ �T�l� �]�‡	x�c�³	8�‡	x�Ó�e�»�ƒ	E�® �/�ò
Í �‘�s ���º�´ ���É �0 �Ù�•�æ�*

�n
¹ �
 ���ò�G�»
‚
�
Ò�l�[�½�-�“�	�³���d  

�� 2�� 
�
Ò�l�[�º�#�•�™ ���½�-�“�	�³��  

�T�l������
�
Ò�l�[�º�#���»
‚
�
Ò	 �ž�½�-�“�	�³���™
K�r�� 6.01hm2�� �,�Õ�½��

4.51hm2���8���[�G�&�½�� 1.00hm2�������R�½���"� �]�“�!�Õ�½�� 0.50hm2����	‚�¨�½���d

�c�/ �8���[�G�&�½�� 1.00hm2�� �����»
‚�n�û�¶�Q�/�#�°���8���[�G�&���ƒ�‡�±�³�	�³��

�â�g�ó�®�Ö�Õ�7���‡�±�³�	
K�r 5.01hm2�d  

�� 3�� 
­�g �³�	�ò�G���½�-�“�	�³��  


¹�¶ � �]�‡	x�c�³	8�‡	x�»�ƒ	E�®�/�ò
Í�‘�s ���ò�G�»
‚�½�-�“�	�³���� 5.01hm2�d 

�� 4���½�-�“�	�³���­�$�Æ�ã�ƒ�P�Ù  


¹ �¶ ������
�
Ò�l�[�º�#�/�½�-�“�	�³��
Í�0 2016 
­�/�ò
Í �‘�s���¬�•�Ÿ�“��
�
Ò

	 �ž�½�-�“�	�³���0
�
Ò�l�[�º�#�ò�G ���­�‘���È�r	t�8���[�G�&�Õ�½�� �� �P�Ù�����»


‚�¬�•�n�û�¶�Q�/�#�°���8���[�G�&�Õ �d  

2.1.2 ���N
Ò���³�	���´  

�� 1���³�	�º�¥  

�³�	�Ì�¦
¹�¶�/�ò
Í�‘�s���º�´�� �f�Ü�»
‚�Ù�•�Õ�â
½�¨�m���Š�+�õ�¾���G�ÿ
M�í

���N
Ò��
K�r���™�È�Æ�ã�� �ò�G�»
‚ ���N 
Ò�� �³���d  

�� 2�� 
­�g�� �N
Ò���­�$�Æ�ã  

�»
‚�Õ�¸���N
Ò��
K�r�_ 5.01hm2�d  

2.2 �Ü
Ò���¦ �c	x ���³�	 ���´  

�T�l������
�
Ò�l�[ �º�#�� �»
‚�Õ�—
ë
Ò�º
�� �»
‚�Ù�•���Ð���â�É�}���º�ä�Ü
Ò

�Æ�ã�d  
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2.3 �y
Ò �� �¦ �c�Ÿ�� �³�	 ���´  

2.3.1 �•�™�y
Ò���¦�c�Ÿ���&�Æ�ã  

�T�l ������
�
Ò�l�[ �º�#�� ���»
‚�M�y�º���â�æ�_�•�"�y�Ÿ�& �d  

2.3.2 �y
Ò���¦�c�Ÿ���&�³�	���´  

���»
‚�M�y�Ÿ�& �d  
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3 
�
Ò	 �ž�½�-�Î� �³�	���´  

3.1 �]�Q�Î� �³�	���´  

�� 1���]�Q�Î� �³�	�º�¥  

�³�	 �Ì�¦ 
¹�¶� �]�‡	x�c�³	8�‡	x�Ó�e �s�»
‚�Õ�¸�¬� ��
�
Ò�l�[ �]�Q �Î� �)�û�³

�	�d  

�� 2�� �]�Q�Î�  �º�# �•�™�Æ�ã 

�º�# �•�™�]�Q�Î� �"�•�!  

�����,�Õ  

�/
�
æ
��• �������P���/
�
æ
�� �n ���������P��
æ
�
����]�Q �� �‰���/
��‚���]�Q �� �¶��


��&�/
��F�.�] �� �¶��
Ò���ü�- ���������K�P���"  

����� �]�“�!�Õ  


Ò���ü�- ���������K�P���d  

�� 3�� �]�Q�Î�  
­�g �¬� �Æ�ã  

2016 
­ �]�Q�Î� �¬�  �]�Q	h �Î �¶ 3-1�d  

�¶ 3-1  2016 
­ �g�]�Q�Î� �¬� �]�Q	h�¶  

�»
‚�Ó�Õ  �Î�   
  �]�Q	h  

���¢�‘�g  ���•�‘�g  ���8�‘�g  ��
��‘�g  

�,�Õ  

�/
�
æ

��‚
Ä  

�/
�
æ
��•�� m��  �� �� �� �� 

�/
�
æ
�� �n�� m��  �� �� �� �� 


æ
�
����]�Q���¶��  �� �� 0 �� 

�/
��‚���]�Q���¶��  �� �� 0 �� 


��&�/
��F�.�]���¶��  �� �� 0 �� 


Ò���ü�-�� hm2��  �� �� 0 �� 

� �]�“�!
�Õ 


Ò���ü�-�� hm2��  
���Õ�p
Ò�Â	8�
�—�³�Ù�•�J
��‰	8�¿���M�¥�¬� ���»

�Î� �d  

�� 4�� �]�Q�Î� �³�	���´  

� 2016 
­ 
l���»
‚�]�Q�Î� 	&�™�Æ�ã�ä
­�g�í�™�Æ�ã�Î�¶ 3-2�d
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�¶ 3-2 �»
‚ �]�Q�Î�  	&�™�ä
­�g�í�™ �¬� �]�Q	h�¶  
�»
‚�Ó�Õ  �Î�   �í�™  	&�™ 

�,�Õ  

�/
�
æ
�
�‚
Ä  

�/
�
æ
��•�� m��  0 0 

�/
�
æ
�� �n�� m��  0 1480 


æ
�
����]�Q���¶��  0 0 
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�¶ 3-4 �»
‚���^ �Î�  	&�™�ä
­�g�í�™�¬� �]�Q	h�¶  
�»
‚�Ó�Õ  �Î�   �í�™  	&�™ 

�,�Õ  	Ó�$�Î� �� hm2��  0 0.6 

� �]�“�!�Õ  	Ó�$�Î� �� hm2��  
���Õ�p
Ò�Â	8�
�—�³�Ù�•�J
��‰	8�¿��

�M�¥�¬� ���»�Î� �d  

3.3 	‚�¨�½���Î� �³�	���´  

�� 1�� 	‚�¨ �Î� �³�	�º�¥  

�³�	 �Ì�¦
¹�¶� �]�‡	x�c�³	8�‡	x�Ó�e �s�»
‚�Õ�¸�¬� ��
�
Ò�l�[ 	‚�¨ �Î� �)�û�³

�	�d  

�� 2��	‚�¨ �Î�  �º�# �•�™�Æ�ã 

�º�# �•�™ 	‚�¨ �Î� �"�•�!  

�����,�Õ  

	‚�¨
æ
��n �������P��	‚�¨�F�L�] �� �¶��	‚�¨	��ó �������P�����¶
Ò�i	6 ���������� �P����
£��

�¦	¾
K�½�� ���������� �P���d  

����� �]�“�!�Õ  

	‚�¨
æ
��n �������P��	‚�¨�p
Ò�½�� �������P���½�C�		‚�¨�
�"�Î�  �������P�����¶
Ò�i	6 ��������

�� �P���<  

�� 3��	‚�¨ �Î�  
­�g �¬� �Æ�ã  

2016 
­ 	‚�¨ �Î� �¬�  �]�Q	h �Î �¶ 3-5�d  

�¶ 3-5  2016 
­�g	‚�¨�Î� �¬� �]�Q	h�¶  
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�¶ 3-6 �»
‚	‚�¨ �Î�  	&�™�ä
­�g�í�™�¬� �]�Q	h�¶  
�»
‚�Ó�Õ  �Î�   �í�™  	&�™ 

�,�Õ  

	‚�¨
æ
��n�� m��  �� ������ 

	‚�¨�F�L�]���¶��  �� �� 

	‚�¨	��ó�� m2��  �� ������ 

�¶
Ò�i	6���� m3��  �� ������ 


£���¦	¾
K�½������ m2��  �� �������� 

� �]�“�!�Õ  

	‚�¨
æ
��n�� m��  �� ������ 

	‚�¨�p
Ò�½���� m��  �� ������ 

�½�C�		‚�¨�
�"�Î� �� m2��  �� ������ 

�¶
Ò�i	6���� m3��  �� �������� 

 

3.4 
�
Ò�l�[�Î� �½�-�Ò�´  

� 2016 
­ 
l���»
‚ 
�
Ò�l�[ �Î�  �¬�  
­�g�í�™�Æ�ã �ä 	&�™�Æ�ã�Ó�e �Î�¶ 3-7�d  

 �¶ 3-7 �»
‚
�
Ò�l�[ �Î�  	&�™�ä
­�g�í�™�¬� �]�Q	h �Ó�e �¶  

�»
‚�Ó�Õ  �Î�   
�]�Q	h  

�º�#�•�™  
­�g�í�™  	&�™ 

�,�Õ  

�/
�
æ

��‚
Ä  

�/
�
æ
��•
�� m��  

������ 0 0 

�/
�
æ
�� �n
�� m��  

�������� 0 1480 


æ
�
����]�Q���¶��  �� 0 0 

�/
��‚���]�Q���¶��  �� 0 0 


��&�/
��F�.�]���¶��  �� 0 �� 


Ò���ü�-�� hm2��  �������� 0 ������ 

	Ó�$�Î� �� hm2��  �������� 0 ������ 

	‚�¨
æ
��n�� m��  ������ 0 ������ 

	‚�¨�F�L�]���¶��  �� 0 �� 

	‚�¨	��ó�� m2��  ������ �� ������ 

�¶
Ò�i	6���� m3��  ������ �� ������ 


£���¦	¾
K�½������ m2��  �������� �� �������� 

� �]�“�!�Õ  


Ò���ü�-�� hm2��  ������ ���Õ�p
Ò�Â	8�
�—�³�Ù�•�J
��‰
	8�¿���M�¥�¬� ���»�Î� �d  	Ó�$�Î� �� hm2��  ������ 

	‚�¨
æ
��n�� m��  ������ 0 ������ 

	‚�¨�p
Ò�½���� m��  ������ 0 ������ 
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 �¶ 3-7 �»
‚
�
Ò�l�[ �Î�  	&�™�ä
­�g�í�™�¬� �]�Q	h �Ó�e �¶  

�»
‚�Ó�Õ  �Î�   
�]�Q	h  

�º�#�•�™  
­�g�í�™  	&�™ 

�½�C�		‚�¨�
�"�Î� �� m2��  ������ 0 ������ 

�¶
Ò�i	6���� m3��  �������� 0 �������� 
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4. 
Ò�û	 �ž�Æ�ã�N
_�³�	  

4.1 
Ò�û	 �ž
K�r�³�	  

�T�l 2016 
­�g �³�	�8����
Ò�û	 �ž�V�‘�Ÿ�“�} ���N���Ä�÷�$�Õ�7 �� �R�‘�g 
Ò�û 	 �ž


K�r �Î�¶ 4-1�d  
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1. 建设项目及水土保持工作概况 

1.1 项目概况 

项目名称：淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目 

建设单位：淄博市临淄区朱台热力有限公司 

项目位置：该项目位于淄博市临淄区朱台镇，具体为朱台路 22 号欧木特种纸工业园内的

北侧新征厂区内，南邻济寿公路，地理坐标：东经 118°14′06″，北纬 36°56′52″。 

项目类型：火电工程。 

水保项目类型：建设生产类、点型工程。 

项目规模：设计机组规模为 3×130t/h 循环流化床锅炉+2×B12MW 汽轮发电机组。 

占地面积：项目总占地面积 5.01hm2，全部为永久占地。 

项目组成：包括汽轮机房、锅炉房、干煤棚、循环水冷却塔、化水车间等。 

工程建设进度：项目已建设完成，目前处于运行期。 

1.2 水土流失防治工作概况 

2017 年度采用水土保持工程措施、植物措施和临时措施相结合的方式防治项目区的

水土流失。 

本年度实施的水土保持措施见表 1-1。 

表 1-1  2017 年新增水土保持措施工程量 

项目分区 措施 新增 累计 

厂区 

雨水排水

系统 

雨水排水管（m） 150 150 

雨水排水暗沟（m） 0 1480 

排水顺接工程（座） 0 0 

雨水集蓄工程（座） 0 0 

煤场雨水沉淀池（座） 0 1 

土地整治（hm2） 0.07 0.67 

绿化措施（hm2） 0.07 0.67 

临时排水沟（m） 0 660 

临时沉沙池（座） 0 1 

临时拦挡（m2） 0 297 

表土剥离（万 m3） 0 0.2 

泥结石路面防护（万 m2） 0 0.25 

施工生产区 土地整治（hm2） 
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表 1-1  2017 年新增水土保持措施工程量 

项目分区 措施 新增 累计 

绿化措施（hm2） 
该区堆土清理后开始建设污水处理站，

无法实施该项措施。 

临时排水沟（m） 0 175 

临时堆土防护（m） 0 142 

防尘网临时覆盖措施（m2） 0 830 

表土剥离（万 m3） 0 0.15 

 

1.3 监测工作实施情况 

项目于 2014 年 4 月 9 日通过了由山东省水利厅组织的《淄博市临淄区朱台热力有限

公司热电联产项目水土保持方案报告书（送审稿）》评审会，于 2014 年 6 月 3 日，山东

省水利厅以鲁水许字[2014]140 号下发了《关于淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产

项目水土保持方案报告书的批复》。 

建设单位于 2021 年 1 月委托我单位进行水土保持监测，根据施工资料、监理资料以

及 2017 年卫星影像编制 2017 年季度监测报告（2017 年第一季度至第四季度监测报告为

补报）和 2017 年监测年度报告。 
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2. 重点部位水土流失动态监测结果 

2.1 防治责任范围监测结果 

2.1.1 水土保持防治责任范围 

（1）监测方法 

监测小组根据施工资料、监理资料分析以及历史卫星图比对的方式，并与建设单位

沟通后，确定项目水土保持防治责任范围。 

（2）水土保持方案设计的防治责任范围 

根据批复的水土保持方案，项目水土流失防治责任范围总面积为 6.01hm2，厂区占地

4.51hm2，调节贮灰场占地 1.00hm2，为永久占地；施工生产区占地 0.50hm2，为临时占地。

其中调节贮灰场占地 1.00hm2，由于项目运行过程中未使用调节贮灰场，故本次监测范围

不包括此块区域，本次监测面积 5.01hm2。 

（3）年度监测确定的防治责任范围 

通过施工资料、监理资料以及历史卫星图比对，确定项目防治责任范围为 5.01hm2。 

（4）防治责任范围变化情况及原因 

通过批复的水土保持方案中防治责任范围图与 2017 年卫星图比对，实际发生的水土

流失防治责任范围与水土保持方案确定的相比，减少了调节贮灰场区占地，原因为该项

目实际运行过程中未使用调节贮灰场区。 

2.1.2 扰动土地监测结果 

（1）监测方法 

监测小组通过卫星图比对的方式，获取项目建设区不同时段的遥感影像，定性描述

扰动土地面积的增减情况，确定项目扰动土地范围。 

（2）年度扰动土地变化情况 

项目区已扰动土地面积约 5.01hm2。 

2.2 取土（石、料）监测结果 

根据批复的水土保持方案，项目区开挖土方满足项目建设需求，不存在借方和取土

情况。 
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2.3 弃土（石、渣）监测结果 

2.3.1 设计弃土（石、渣）场情况 

根据批复的水土保持方案，该项目无弃方，不单独设置弃渣场。 

2.3.2 弃土（石、渣）场监测结果 

该项目无弃渣场。 
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3 水土流失防治措施监测结果 

3.1 工程措施监测结果 

（1）工程措施监测方法 

监测小组通过施工资料、监理资料分析对项目区已实施的水土保持工程措施进行监

测。 

（2）工程措施方案设计情况 

方案设计工程措施如下： 

1）厂区 

雨水排水管 135m，雨水排水暗沟 1520m，排水顺接工程 1 处，雨水集蓄工程 1 座，

煤场雨水沉淀池 1 座，土地整治 0.67hm2； 

2）施工生产区 

土地整治 0.50hm2。 

（3）工程措施年度实施情况 

2017 年工程措施实施工程量见表 3-1。 

表 3-1  2017 年度工程措施实施工程量表 

项目分区 措施 
  工程量 

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 

厂区 

雨水排

水系统 

雨水排水管（m） 0 0 150 0 

雨水排水暗沟（m） 0 0 0 0 

排水顺接工程（座） 0 0 0 0 

雨水集蓄工程（座） 0 0 0 0 

煤场雨水沉淀池（座） 0 
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表 3-2 项目工程措施累计和年度新增实施工程量表 

项目分区 措施 新增 累计 

厂区 

雨水排水

系统 

雨水排水管（m） 150 150 

雨水排水暗沟（m） 0 1480 

排水顺接工程（座） 0 0 

雨水集蓄工程（座） 0 0 

煤场雨水沉淀池（座） 0 1 

土地整治（hm2） 0.07 0.67 

施工生产区 土地整治（hm2） 
该区堆土清理后开始建设污水处理站，
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表 3-6 项目临时措施累计和年度新增实施工程量表 

项目分区 措施 新增 累计 

厂区 

临时排水沟（m） 0 660 

临时沉沙池（座） 0 1 

临时拦挡（m2） 0 297 

表土剥离（万 m3） 0 0.2 

泥结石路面防护（万 m2） 0 0.25 

施工生产区 

临时排水沟（m） 0 175 

临时堆土防护（m） 0 142 

防尘网临时覆盖措施（m2） 0 830 

表土剥离（万 m3） 0 0.15 

 

3.4 水土保持措施防治效果 

至 2017 年末，项目水土保持措施实施年度新增情况和累计情况分析见表 3-7。 

 表 3-7 项目水土保持措施累计和年度新增实施工程量分析表 

项目分区 措施 
工程量 

方案设计 年度新增 累计 

厂区 

雨水排

水系统 

雨水排水管

（m） 
135 150 150 

雨水排水暗沟

（m） 
1520 0 1480 

排水顺接工程（座） 1 0 0 

雨水集蓄工程（座） 2 0 0 

煤场雨水沉淀池（座） 1 0 1 

土地整治（hm2） 0.67 0.07 0.67 

绿化措施（hm2） 0.67 0.07 0.67 

临时排水沟（m） 650 0 660 

临时沉沙池（座） 1 0 1 

临时拦挡（m2） 297 0 297 

表土剥离（万 m3） 0.2 0 0.2 

泥结石路面防护（万 m2） 0.25 0 0.25 

施工生产区 

土地整治（hm2） 0.5 该区堆土清理后开始建设污水处

理站，无法实施该项措施。 绿化措施（hm2） 0.5 

临时排水沟（m） 160 0 175 

临时堆土防护（m） 142 0 142 
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 表 3-7 项目水土保持措施累计和年度新增实施工程量分析表 

项目分区 措施 
工程量 

方案设计 年度新增 累计 

防尘网临时覆盖措施（m2） 800 0 830 

表土剥离（万 m3） 0.15 0 0.15 
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4. 土壤流失情况动态监测 

4.1 土壤流失面积监测 

根据 2017 年度监测调查，土壤流失主要发生在扰动的非硬化区域，各季度土壤流失

面积见表 4-1。 

季度 土壤流失量面积（m2） 备注 

第一季度 50100 

土壤流失量主要发生在扰动的

非硬化区域 

第二季度 50100 

第三季度 50100 

第四季度 50100 

 

4.2 土壤流失量监测结果 

季度 新增流失量（t） 累计流失量（t） 

第一季度 6 70 

第二季度 6 76 

第三季度 6 82 

第四季度 6 88 

 

4.3 取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量监测结果 

根据施工资料、监理资料分析，项目区开挖土方满足项目建设需求，不存在借方和取

土情况，未单独设置取土（石、料）场；不存在弃方和弃土情况，未单独设置弃土（石、

渣）场。 
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